



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2017 -04- 2 0

ZDM/DPZ/1107/17/ZZ
ZDM – DPZ.3411.438.2017.EKW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu”.
Nr postępowania DPZ/41/PN/35/17.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy dopuszcza on wydłużenie terminu realizacji Części III zamówienia w zakresie zagospodarowania zieleni? Zakończenie realizacji tej części zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ przypada na koniec lipca. Jest to okres niesprzyjający wykonywaniu jakichkolwiek nasadzeń. Szansa na przyjęcie się sadzonek jest minimalna. Ponadto zgodnie z informacjami uzyskanymi od producentów drzewa z bryłą korzeniową wymagane w tym zadaniu będą dostępne dopiero w drugiej połowie października. Prosimy o rozważenie przeniesienia terminu zakończenia realizacji części III zamówienia w zakresie zagospodarowania zieleni na koniec października.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji części III zamówienia w zakresie zagospodarowania zieleni. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w punktach dotyczących terminów zakończenia przedmiotu zamówienia części III.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Dombi