



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 22.07.2020r

ZDM/DZP/1939/20/ZZ
ZDM – DZP.3411.65A .2020.JPI

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Rozbudowa skrzyżowań z ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka
Nr postępowania ZDM/UM/DZP/66/PN/58/20.

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Przetarg na tą inwestycję po unieważnieniu w dniu 30.04.2020. (złożone oferty przez Wykonawców dnia 24.04.2020.), został teraz ponownie uruchomiony, w niezmienionej formie oraz w identycznych ilościach robót z terminem złożenia ofert w dniu 03.08.2020.. Unieważnione postępowanie przewidywało zakończenie inwestycji w dniu 15.12.2020., natomiast uruchomione ponownie postępowanie zakłada taki sam termin zakończenia, tj. 15.12.2020.. Więc pomimo przesunięcia terminu złożenia ofert z 24.04. na 03.08. z uwagi na powtórzenie postępowania przetargowego, nie została zmieniona data końcową określona stałą datą kalendarzową. Tym samym Zamawiający drastycznie skrócił termin realizacji robót z przewidywanych pierwszym przetargiem 7 miesięcy na 3 miesiące w aktualnym postępowaniu – biorąc pod uwagę możliwość podpisania umowy na początku września po złożeniu oferty w dniu 3 lipca. Aktualnie przewidywany termin jest nierealny do utrzymania przez Wykonawcę, który tym samym ponosi wysokie ryzyko otrzymania kar z tytułu niedotrzymania terminu wykonania robót. Prosimy o zmianę terminu, z jednoczesnym uwzględnieniem zimowych warunków atmosferycznych.
Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest powód podtrzymania pierwotnego terminu realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu zakończenia inwestycji i tym samym nie zmienia treści SIWZ. Termin zakończenia inwestycji został ustalony na podstawie najlepszej wiedzy Zamawiającego i jest realny do wykonania.

WYKONAWCA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Majdan Lądowska-Zgódka