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	Harmonogram czasowy realizacji prac.

	Remont oświetlenia na ulicy Al. Jerozolimskie odcinek ul. Grzymały – Sokołowskiego – Most Poniatowskiego; demontaż istniejących wyeksploatowanych  urządzeń oświetleniowych oraz montaż nowych  słupów ,wysięgników, opraw oświetleniowych, sieci kablowej oraz realizacja systemu Telemenagmentu zgodnie z projektem.

	Poz.
	Opis
	Odcinek do realizacji
	Termin rozpoczęcia prac
	Termin zakończenia prac

	1.
	Prace zgodnie z Projektem Budowlano –Wykonawczym i Szczegółową Specyfikacją  Wykonania i Odbioru Robót
	Al. Jerozolimskie od Mostu Poniatowskiego do ul. Chałubińskiego
	Po podpisaniu umowy
	30.05.2012r.

	2.
	Prace zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym i Szczegółową Specyfikacją  Wykonania i Odbioru Robót
	Al. Jerozolimskie od ul. Chałubińskiego do ul. Grzymały Sokołowskiego.
	Po podpisaniu umowy
	30.11.2012r.


______________________dnia ______________ r.         

                                                                                                                                     _______________________________________

                                                                                                                                                     (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
