Warszawa, dnia 0 3WRZ. 2013

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DzP/ 515 113/
7OM-DzP-MMA3411- £9  -1-13

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ~Wdrozenie nastepujacych
projektéw organizacji ruchu na terenie Warszawy, ul. tukowska 7A (IR/10/1186/13);
ul. Pileckiego przy Alternatywy (IR/I0/1440/13); ul. Gierdziejewskiego (IR/I0/1333/13);
ul. Diwigowa przy Nike (IR/IO0/1163/13); ul. Madalifiskiego (odc. Wisniowa-Sandomierska)
(IR/10/1071/13); ul. Pawiriskiego przy Pruszkowskiej (IR/10/1031/13)".

Numer postepowania: DZP/49/PN/41/13

Miasto Stoleczne Warszawa — Zarzad Drog Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, poprzez zmiane terminu otwarcia i sktadania ofert.

Miejsce i termin skiadania ofert:
Sktadanie ofert: 10.09.2013r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 10.09.2013r. godz. 11:00

Powyzsze wynika z probleméw technicznych zwigzanych z pobraniem poprawnych plikéw zawierajacych
projekty organizacji ruchu ze strony Zamawiajacego www,zdm.waw.pl.

W zwiazku z koniecznoscig przesunigcia terminu skladania i otwarcia ofert, Zamawiajacy dokonuje
zmiany treéci specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia poprzez zmiang terminu zakonczenia realizacji
zamdwienia.

W rozdziale I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcéw w pkt 5. bylo:
5. Termin realizacji zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby zaméwienie zostato zrealizowane:
5.1. Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy

5.2. Zakonhczenie: 18.10.2013r.”

jest:

,5. Termin realizacji zamdwienia
Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie zostato zrealizowane:
5.1. Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy

5.2. Zakonhczenie: 18.11.2013r.”

W rozdziale IV SIWZ — Wzdr Umowy w § 2 byto:

1. Termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy;
2. Termin zakoficzenia robét: do dnia 18.10.2013 r.
jest:

1. Termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy;
2, Termin zakonczenia robdt: do dnia 18.11.2013 r.
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Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, Ze zamieszcza na swojej stronie poprawny plik zawierajacy
projekty organizacji ruchu,

W wyniku zmiany treéci Specyfilacji Istotnych Warunkéw Zaméwienla, Zamawiajacy dokona zmiany
treécl ogloszenia o zaméwienlu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

Jednoczeénie zgodnie z art. 12a ust 3 niezwiocznie po zamieszczeniu zmiany treéci ogloszenia
w Biuletynie Zaméwieri Publicznych zamieszcza informacie o zmianach w swojej siedzible oraz na stronie
internetowej.

Otrzymuja:
Wykonawcy, uczestnicy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

DZP/M.M./tel. (022) 55-89-174 2



