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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

SST D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane dla 
zadania ’’Odbudowa mostu Łazienkowskiego w Warszawie’’ 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi SST: 
1. D-M-00.00. Wymagania ogólne 

2. M-11.01.01. Wykop pod ławy w gruncie nieskalistym  

3. M-11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie skarp 

4. M-11.07.01 Wbicie i wyciągnięcie ścianki szczelnej i odwodnienie wykopu wokół podpór 

nurtowych 

5. M-12.01.02 Zbrojenie betonu 

6. M-13.01.00 Beton mostowy 

7. M-13.01.03 Beton podpór w elementach grubości <60 cm 

8. M-13.01.04 Beton podpór w elementach grubości  60 cm 

9. M-13.01.05 Beton ustroju niosącego w elementach grubości <60 cm 

10. M-13.03.04 Prefabrykowane deski gzymsowe  polimerowe 

11. M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego  

12. M-14.01.04 Konstrukcje stalowe wózków do kontroli mostu ze stali S355J2 i S235JR 

13. M-14.02.01 Pokrywanie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi 

14. M-15.01.02 Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym 

15. M-15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne 

16. M-15.02.04 Hydroizolacja natryskowa na bazie met akrylanu metylu 

17. M-15.03.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiznych wytwarzanych 

 i wbudowywanych na gorąco. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego 

18. M-15.03.02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiznych wytwarzanych 

 i wbudowywanych na gorąco. Warstwa ścieralna z SMA 

19. M-15.03.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 

  i wbudowywanych na gorąco. Warstwa wiążąca i ścieralna na przystankach- 

 wzmocniona 

20. M-15.04.01  Nawierzchnia na ciągach pieszych i zabudowach 

21. M-16.01.01 Wpust  mostowy 

22. M-16.01.02 Rury odwadniające 

23. M-16.01.03 Odwodnienie izolacji pomostu 

24. M-17.01.01 Łożyska garnkowe 

25. M-17.01.02 Łożyska elastomerowe 

26. M-17.01.03 Wymiana łożysk metalowych 

27. M-17.01.05 Przeguby  

28. M-18.01.01 Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe  

29. M-19.01.01 Krawężnik mostowy  

30. M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych 

31. M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych 
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32. M-20.01.05 Umocnienie stożków przyczółków i skarp pod obiektem 

33. M-20.01.06 Oświetlenie mostu 

34. M-20.01.07 Próbne obciążenie obiektu 

35. M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

36. M-20.01.11 Połączenie nowego betonu z istniejącym 

37. M-20.01.15 Roboty rozbiórkowe 

38. M-20.01.20 Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich 

39. M-20.01.25 Taśmy i płyty rozpoznawalne przez niewidomych 

40. M-20.20.01.a Naprawa powierzchni betonowych. Naprawa ubytków betonu zaprawami typu  

PC i PCC 

41. M-20.20.01.b Naprawa powierzchni betonowych. Naprawa powierzchni zarysowanych  

 przez iniekcję 

42. M-20.20.01.c Naprawa powierzchni żelbetowych płaszczem żelbetowym 

43. M-20.20.01.d Naprawa powierzchni żelbetowych przez torkretowanie 

44. M-20.20.02 Wzmocnienie konstrukcji żelbetowych taśmami z włókien węglowych ze wstępnym  

 Sprężeniem 

45. M-14.02.01a. Pokrywanie powłokami antykorozyjnymi konstrukcji mostu 

46. M-14.03.01b Pokrywanie powłokami  konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo 

47. D-07.01.01. Oznakowanie poziome 

 

 
1.3.1  Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 

będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych 
do zamierzonego stosowania. 

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.4. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej. 

1.4.5. Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub 
budynku. 

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.7. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.8. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót 
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budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 

1.4.9. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do administrowania kontraktem i 
nadzorowania robót; może to być Inżynier Kontraktu; Inżynier Koordynator, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający może 
również powierzyć funkcję Inżyniera Kierownikowi Projektu. 

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.11. Kanalizacja deszczowa – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków opadowych z terenu oraz rynien i innych urządzeń 
odwadniających obiekty. 

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.15. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu) - część obiektu oparta na podporach, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i karpami rowów. 

1.4.17. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

1.4.20. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruch pieszego. 

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

  b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

  c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej jezdni. 
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  d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

  e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

  f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

1.4.22. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.2.23. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych funkcji. 

1.4.24. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.28. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.29. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego 
i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.30. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy.  

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
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1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
umowy. 

1.4.36. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.37. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.39. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.40. Sieć wodociągowa – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do 
doprowadzenia wody do budynków na cele bytowo-gospodarcze i hydrantów. 

1.4.41. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.42. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.43. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.44. Plac budowy – nieruchomości niezbędne do realizacji robót budowlanych, 
udostępnione przez Zamawiającego, zlokalizowane w istniejącym oraz projektowanym 
pasie drogowym. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.4.46. Odbiór Końcowy – dokument potwierdzający zakończenie robót objętych kontraktem i 
przekazanie dokumentacji. 

1.4.47. Odbiór Ostateczny – lub odbiór pogwarancyjny potwierdzający usunięcie wszelkich 
wad (usterek) i zakończenie okresu gwarancji/rękojmi. 

1.4.48. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – umożliwia stosowanie przepisów unijnych 
dotyczących określania przedmiotu zamówienia (kodów stosowanych 
w zamówieniach publicznych). Słownik zawiera kody, które stanowią opis dostaw, 
robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. 

1.4.49. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

1.4.45.1. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
 pierwsze dwie cyfry określają działy (xx000000-y) 
 pierwsze trzy cyfry określają grupy (xxx00000-y) 
 pierwsze cztery cyfry określają klasy (xxxx0000-y) 
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 pierwsze pięć cyfr określa kategorie (xxxxx000-y) 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

SPIS KODÓW CPV DLA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH,  
OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 
Opis 

Grupa Klasa Kategoria 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45221000-2 
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów  
i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 45230000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk, kolei; wyrównywanie terenu 

  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
  45234100-7 Budowa kolei 
77300000-3   Usługi ogrodnicze 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy Budowie oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST,  obowiązującymi przepisami, w tym z 
przepisami budowlanymi, wiedzą techniczną i poleceniami Inżyniera. Do obowiązku 
Wykonawcy należy utrzymanie robót w należytym stanie do czasu Odbioru Końcowego. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na użytkowanie. 

Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować budowę aby zapewnić odpowiednią 
wydajność i efektywność robót bez przestojów. Wykonawca będzie koordynował wykonanie 
robot z właścicielami/użytkownikami urządzeń, sieci i infrastruktury podziemnej oraz przy 
współpracy z Inżynierem będzie koordynował wykonywanie Robót z innymi inwestycjami 
obcymi, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty przy 
wydłużonej zmianie i/lub na 3 zmiany i/lub w soboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieprzewidzianych w Projekcie 
kolizji i przeszkód (w tym, w przypadku takiej konieczności do wykonania projektów oraz 
uzyskania uzgodnień i zezwoleń), na które Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie 
wykonywania robót, z zachowaniem prawa do odrębnego wynagrodzenia na warunkach 
określonych w Kontrakcie. Kolizje i przeszkody należy bezzwłocznie po ich zidentyfikowaniu 
zgłosić Inżynierowi, przedstawiając sposób ich usunięć, szacunkowe koszty oraz przewidywany 
wpływ na cenę kontraktową i termin zakończenia robót. 

1.5.1. Plac budowy 

   
Inżynier w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Plac Budowy oraz wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik robót oraz 
1 egzemplarz projektu budowlanego i po jednym egzemplarzu projektów wykonawczych i ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny jest za geodezyjne wytyczenie terenu objętego 
projektowanym pasem drogowym. 
 Od momentu przekazania do czasu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za Plac 
Budowy oraz przestrzeń zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Przyjmuje się, 
że Wykonawca przed złożeniem Oferty dokonał inspekcji Placu Budowy, zweryfikował jego 
otoczenie, a zawarte w Kontrakcie informacje dotyczące Placu Budowy uznał za wystarczające 
do sporządzenia Oferty. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Placu Budowy 
muszą być ujawnione w protokole z przekazania Placu Budowy. W przeciwnym razie przyjmuje 
się, że Plac Budowy został przejęty przez Wykonawcę bezwarunkowo i bez zastrzeżeń. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zarządzanie na Placu Budowy i dozór 
techniczny właściwy dla zakresu wykonywanych robót.  
 Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sprawdzi i zweryfikuje udostępnione mu dane 
dotyczące lokalizacji na Placu Budowy wszelkich urządzeń, instalacji oraz innych elementów 
infrastruktury i uwzględnienia ich wpływu na zakres, sposób i terminy realizacji Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania powyższych danych i informacji 
w oparciu o ustalenia dokonywane w trakcie robót. 
 Wykonawca zapewni całodobową ochronę – dozór mienia zaplecza  i Placu Budowy oraz 
zaplecza Zamawiającego. 
 Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy energię 
elektryczną, wodę, gaz i inne potrzebne mu media oraz pokryje koszty ich poboru. 
 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem Placem 
Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w cenie oferty. 
 Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia dogodnego dostępu służb 
utrzymaniowych do urządzeń obcych znajdujących się na Placu Budowy oraz do ponoszenia 
wszelkiej odpowiedzialności za stan urządzeń infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia 
robót.  
 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przekazanego terenu pasa drogowego, po 
wezwaniu przez ZDM, w przypadku konieczności wykorzystania pasa drogowego 
w niezbędnym zakresie w celu umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzenia 
lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich 
eksploatacją, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają w uzgodnieniu 
z Inżynierem. 
 Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości zlokalizowanymi poza 
projektowanym pasem drogowym terminy i szczegółowy sposób realizacji robót budowlanych 
przy założeniu doprowadzenia terenu po zakończeniu  tych robót do stanu pierwotnego 
i umożliwiającego swobodne dysponowanie terenem.  Koszty ewentualnego zajęcia (dzierżawy) 
terenu na czas prowadzenia robót oraz koszty ewentualnych odszkodowań za tymczasowe 
zajęcie gruntu pod inwestycję oraz koszty szkód spowodowanych przez Wykonawcę poniesie 
Wykonawca bez udziału Zamawiającego. 
  
 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
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- Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę 
 
 Jeśli w trakcie wykonywania robót będzie konieczne wykonanie dodatkowej 
dokumentacji lub dokumentacji zamiennej lub projektów usunięcia kolizji (nie ujętych 
w projekcie wykonawczym), to Wykonawca wykona projekty, uzyska niezbędne uzgodnienia 
i pozwolenia. Koszt opracowania w/w projektów nie może przekroczyć 3% wartości robót 
dla których zostały one sporządzone. 
 

1.5.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny 
Kontraktowej 

1) Program Zapewniania Jakości (PZJ) 
2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
3) Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami 
4) Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu – jeśli utraci ważność 
5) Projekty organizacji budowy, harmonogram robót i projekty transportu 
6) Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznej, warstw podbudowy oraz nawierzchni 

bitumicznej na obiektach 
7) Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu, do wymaganych parametrów, wraz 

z technologią transportu z miejsca wykopu do miejsca wbudowania 
8) Projekty umocnienia i odwodnienia wykopów na czas robót wraz z zasilaniem 

energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasięg obiektu oraz stosownymi 
uzgodnieniami 

9) Projekt zabezpieczenia na czas budowy istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej, kolidujących z budowanymi przewodami 

10) Projekty robocze wykonania i wbicia ścianek szczelnych, obudów 
11) Projekt architektoniczno-konstrukcyjno-montażowy ekranów akustycznych (z bramami 

i furtkami) wraz z uzgodnieniami, 
12) Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego z rysunkami warsztatowymi urządzenia 
13) Projekty technologiczne robót rozbiórkowych 
14) Obliczenia i rysunki konstrukcyjne konstrukcji wsporczych, bramowych i 

wspornikowych oraz fundamentowania tablic wielkowymiarowych oznakowania 
pionowego wraz z rysunkami warsztatowymi tablic drogowych 

15) Projekt konstrukcyjny i wykonania wiat przystankowych 
16) Projekty konstrukcyjne wlotów i wylotów przepustów 
17) Rysunki robocze elementów ogrodzenia wraz z bramami i furtkami 
18) Rysunki wykonawcze murów oporowych wraz z technologią montażu i wykonaniem 

zasypek 
19) Projekty techniczne palowania  
20) Projekty próbnego obciążenia pali  
21) Projekty robocze zbrojenia konstrukcji betonowych 
22) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych 
23) Projekty technologii betonowania 
24) Projekty rusztowań i deskowań  
25) Projekty pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji 

pomocniczych 
26) Projekty technologiczne montażu prefabrykatów 
27) Rysunki warsztatowe elementów stalowych  
28) Programy wytwarzania, montażu i scalania  konstrukcji stalowej 
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29) Projekty technologii zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji stalowych 
30) Projekty robocze odwodnienia obiektu 
31) Projekty montażu łożysk 
32) Projekty warsztatowe urządzeń dylatacyjnych 
33) Projekty montażu urządzeń dylatacyjnych 
34) Projekty próbnego obciążenia obiektów 
35) Projekty zabezpieczeń przestrzeni pod obiektem w celu utrzymania ciągłości ruchu 

pieszego, drogowego, kolejowego (jeśli taki występuje) 
36) Rysunki wykonawcze barier, balustrad,  poręczy mostowych, osłon 

przeciwporażeniowych wraz ze szczegółami mocowania na obiekcie mostowym, 
38) Instrukcje eksploatacji i użytkowania obiektów mostowych oraz wszystkich innych 

elementów, urządzeń i systemów wykonywanych i montowanych w ramach kontraktu 
39) Geodezyjny operat powykonawczy wraz z usytuowaniem znaków pomiarowych 
40) Projekty przeniesienia punktów państwowej osnowy geodezyjnej poza strefę robót 
41) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póz. zm.) 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

a. opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

b. uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, 

c. sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

42) Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym 
z pkt. 8.4.2 – 4 egz. obejmującą m.in. załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia 
na użytkowanie, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (wraz z operatem 
ewidencji gruntów – wykaz zmian użytków gruntowych), branżowe odbiory końcowe 
przyszłych użytkowników (ZDM, RWE Stoen Operator, MPWiK, Dalkia, Orange i 
inne), inwentaryzację elektroniczną dróg zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. 
Warszawy i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom; Dokumentacja 
powykonawcza powinna zostać sporządzona oddzielnie dla każdej z decyzji o 
pozwoleniu na budowę (lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 
robót realizowanych na  podstawie zgłoszenia). Dokumentację powykonawczą należy  
przekazać  na płytce DVD w ilości 4 szt. 

oraz inne nie wymienione projekty technologiczne związane z wykonaniem robót wymienionych 
w Specyfikacji Technicznej i w przedmiarach.  
 
  Powyższe projekty powinny być wykonane przez uprawnionych projektantów w ramach 
ceny kontraktowej. Koszt opracowań należy ująć w pozycji 1 części A. Wymagania ogólne. 
 Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi, 
w zakresie wszelkich zdarzeń, przełączeń i innych czynności, które wiążą się z zakresem 
prowadzonych Robót oraz dokona aktualizacji uzgodnień, które utraciły ważność w trakcie 
prowadzenia Robót lub utraciły ważność przed zawarciem Umowy jeżeli inne zapisy Kontraktu 
tak przewidują. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy także dokonanie uzgodnień oraz 
uzyskanie zezwoleń niezbędnych do oddania części lub całości wykonanych robót do 
użytkowania. 
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 Powyższe opracowania wymagają zatwierdzenia Inżyniera. Przyjęcie przez Inżyniera 
dokumentów i rysunków dostarczonych przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za błędy lub wady w tych dokumentach lub rysunkach. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w prac nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są ujęte w cenie oferty z wyjątkiem przypadków,  których nie można było przewidzieć. 

 
  

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

  Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 

  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

  Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

  W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 

 Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty stan i porządek na Terenie Budowy 
i terenie przyległym i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości 
wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz Placu Budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym 
ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy. 

  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe (o ile występują), ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy 
wyposażenia drogi itp.) na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Wykonawca utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót. 
Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest konieczne do wykonania robót, to takie 
zamknięcie wymaga zgody Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do informowania 
właścicieli nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie trwania 
braku dostępu do nieruchomości. Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
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wykona na własny koszt i ryzyko niezbędne projekty czasowej organizacji ruchu oraz uzyska ich 
zatwierdzenie ze strony Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, a także wprowadzi i utrzyma czasową 
organizację ruchu przez cały czas trwania robót. Po zakończeniu wykonywania robót 
Wykonawca usunie czasową organizację ruchu i wprowadzi stałą (docelową) organizację ruchu.  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. O zmianach w organizacji ruchu Wykonawca 
jest zobowiązany powiadomić Inżyniera i władze lokalne z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni 
przed planowanym terminem wprowadzenia zmian. 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wykonawca będzie troszczył się o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na 
Placu Budowy oraz czynił rozsądne wysiłki w celu utrzymania Placu Budowy i Robót w stanie 
wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać niebezpieczeństwa dla tych osób. 
 Osoby upoważnione do przebywania na Placu Budowy będą ograniczone do personelu 
Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym 
Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

  Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

  Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.  Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jak też koszt wszelkich robót i urządzeń 
technologicznych niezbędnych do zrealizowania kontraktu nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę oferty. 

W przypadku korzystania z funduszy unijnych Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać i umieścić tablice informacyjne i pamiątkowe zgodnie z wymaganiami podanymi  
przez Inżyniera. 

 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym wynikające z zapisów zawartych w 
wydanej dla przedmiotowej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację inwestycji. 
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  W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu  i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. W razie potrzeby Wykonawca zapewni 
i zainstaluje separatory i inne urządzenia ochraniające gleby i wody przed skażeniem w 
czasie trwania Umowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

   1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

   2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 c) Wykonawca przed rozpoczęciem robót powodujących powstawanie odpadów uzyska 
uzgodnienie Inżyniera co do zakresu informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobu 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, tak aby zapewnić spełnienie wymagań 
Ustawy o odpadach. (Dz.U.2013 nr.62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

    Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność 
Zarządu drogi, Wykonawca posegreguje, przetransportuje oraz złoży w miejscach 
wskazanych przez Zarząd drogi. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza 
Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
(Dz.U.2001 nr.0 poz. 21 z późniejszymi zmianami) 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań dotyczących ochrony 
środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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   Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
   Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
   Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze SST, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
   Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Inżyniera 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  Wykonawca nie dokona odcięcia mediów bez 
zgody Inżyniera. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
   Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że są ujęte  w cenie oferty. 
      

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

   Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z Terenu Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg 
publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy, zgodnie 
z poleceniami Inżyniera. 
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   W przypadku spowodowania uszkodzeń istniejących jezdni, obiektów inżynierskich lub 
innych obiektów przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
naprawą uszkodzonych dróg i obiektów, która zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich 
właścicielem. 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w Cenie oferty. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

   Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

   W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 
z wymaganiami art. 21 a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. l126) nie 
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie oferty. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w 
niniejszej SST, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
   Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane 
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów 
organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków 
w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiązek 
zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Odtworzenie 
robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania robót, obciąży 
Wykonawcę. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

    Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.. 
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   Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. 

W przypadku odkrycia przez Wykonawcę na Placu Budowy jakiegokolwiek znaleziska, 
w tym skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych lub innych przedmiotów 
archeologicznych, budowli lub innych obiektów interesujących pod względem geologicznym czy 
o charakterze archeologicznym Wykonawca bezzwłocznie powiadomi odpowiednie organy 
zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz Inżyniera i zastosuje się do ich poleceń. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania prac. 

1.5.15. Niewybuchy. 

Wykonawca w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robot na pozostałości po 
działaniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały przewidzi nadzór 
saperski i zadba o usunięcie ich z terenu budowy. O przeprowadzanych czynnościach 
Wykonawca powiadomi Inżyniera.  Jeżeli w wyniku tych czynności wystąpią opóźnienia 
w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania Robót. 
 

1.6. Zaplecze Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Inżynierowi, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące. Wykonawca w ramach oferty zapewni tymczasowe 
pomieszczenia dla Inżyniera i Zamawiającego na terenie zaplecza budowy o łącznej powierzchni 
min. 50 m2, zgodnie z następującymi minimalnymi wymaganiami: 
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 pomieszczenia biurowe wyposażone w min. 4 stanowiska pracy; każde stanowisko 
obejmuje: biurko, krzesło, trzypoziomowe tace na dokumenty, 

 min. 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
 pomieszczenia należy wyposażyć w trzy szafy na dokumenty zamykane na klucz, jedną 

szafę pancerną, wieszaki na ubrania, 
 dostęp do pomieszczeń socjalnych, 
 utrzymanie zaplecza do czasu odbioru końcowego. 

 
Zaplecze dla Zamawiającego należy udostępnić nie później niż do 30 dnia od podpisania 

Umowy o roboty budowlane. Koszty eksploatacji Zaplecza należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
Zaplecze będzie udostępnione dla Zamawiającego i Inżyniera w okresie realizacji robót do czasu 
odbioru końcowego. 
 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały o jakości i parametrach technicznych  
i eksploatacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Wykonawca 
odpowiada za jakość i przydatność nabytych materiałów dla realizacji robót. Wykonawca nie 
może zwolnić się z odpowiedzialności ani jej ograniczyć poprzez wykazanie, iż jakiekolwiek 
wady obciążające roboty są wynikiem wad lub usterek materiałów wykorzystywanych przez 
niego do realizacji robót. 
   Co najmniej na  jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

   Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

   Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

   Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej. 

   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  

   Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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   Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu Robót. 

   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

   Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera. 

   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

     Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez Inżyniera. 

       

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

    Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

     Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

     Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

   Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

   W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inżyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

     Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
     Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Transport 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

     Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5.   Wykonanie robót 

     Inżynier w imieniu Zamawiającego powiadomi organ, który wydał pozwolenie 
na budowę oraz Projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją 
projektową o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. W ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy 
Wykonawca przekaże Inżynierowi następujące dokumenty niezbędne do powiadomienia: 
(a) oświadczenie Kierownika budowy stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami wraz z zaświadczeniem 
wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności 
potwierdzającym wpis na listę członków izby samorządu zawodowego, 

(b) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Do powiadomienia organu Inżynier dołączy również oświadczenia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
Robotami wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego z 
określonym terminem ważności potwierdzającym wpis na listę członków izby samorządu 
zawodowego; 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie 
metody wykonywania Robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny Koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

     Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

     Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach 
do stanu sprzed wykonania prac. 

     Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentach kontraktowych, w tym w 
dokumentacji projektowej  i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

     Żadne z poleceń lub decyzji Inżyniera nie wyłączają i nie ograniczają odpowiedzialności 
Wykonawcy za prawidłowe wykonanie robót i zgodne z Kontraktem, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, chyba że przed zastosowaniem się do 
polecenia lub decyzji Inżyniera, w terminie 3 dni od otrzymania takiego polecenia lub decyzji, 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pismem zawierającym wyczerpujące uzasadnienie, iż 
zastosowanie się do danego polecenia lub decyzji Inżyniera zagraża prawidłowości wykonania 
robót lub terminowi zakończenia robót, a Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia od Wykonawcy podtrzyma polecenie lub decyzję Inżyniera. 

     Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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6  Kontrola jakości robót 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

     Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz ustaleniami: 

     Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
  - sposób zapewnienia bhp, 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi, 

  - czynności jakie będą podjęte w przypadku stwierdzania wad w okresach 
gwarancyjnych; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

    - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

     Część ogólną Wykonawca przedstawi Inżynierowi w ciągu 30 dni od daty podpisania 
umowy. Części szczegółowe Wykonawca przedstawi Inżynierowi najpóźniej na 14 dni przed 
rozpoczęciem danego asortymentu robót. 

     Stosowanie się do programu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z 
jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
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     Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

     Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

     Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

     Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

     Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

     Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

     Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

     Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
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6.4.  Badania i pomiary 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca co najmniej 24 godziny przed 
zamiarem wykonaniem czynności powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera. 

6.5.  Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

     Inżynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

     Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
     Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

      
Wykonawca może użyć tylko tych materiałów, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  

2. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
3. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną.  
W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST . 

 
    W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

     Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8.  Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Robót 

     Dziennik Robót jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do  odbioru 
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i jego przechowywanie na Terenie Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

     Zapisy w Dzienniku Robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

     Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

     Załączone do Dzienniku Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

     Do Dzienniku Robót należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera  oraz upoważnionych przez Inżyniera asystentów – 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowego odbioru Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dzienniku Robót będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

     Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Robót, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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     Wpis projektanta do Dziennika Robót obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

     Wpisów do Dziennika Robót mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione. 
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez osoby uprawnione, nie będące jednak 
reprezentantami Zamawiającego, Inżyniera, Projektanta lub Wykonawcy, Wykonawca powinien 
bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

 

(2) Książka Obmiarów  

     Książkę (rejestr) obmiarów Wykonawca prowadzi wg wzoru zaakceptowanego przez 
Inżyniera.  
     Książka obmiarów zawiera sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez 
Inżyniera obmiary wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. 
     Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
 
 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

     Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dziennik laboratoryjny 
będzie zawierał dziennik pogodowy. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

    Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) umowa wraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi Kontrakt, 
b) dokumenty i rysunki wykonywane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu,  
c) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

     Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7.   Obmiar robót 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

     Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

     Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 

     Jeżeli Inżynier wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona, to uprzedza 
o tym Wykonawcę, który powinien: 

- niezwłocznie wziąć udział,  

- dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca nie stawi się, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu) Inżyniera będą 
uznane za wierne. 

     Z wyjątkiem przypadków kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilości 
Robót Stałych mają być ustalone na podstawie zapisów, tam te zapisy mają być sporządzone 
przez Inżyniera. Wykonawca winien brać udział w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadać i 
uzgodnić z Inżynierem te zapisy, a następnie podpisać je jeśli zostaną uzgodnione. Jeżeli 
Wykonawca nie weźmie udziału, to zapisy będą uznawane za wierne. 

     Jeżeli Wykonawca zbada i nie zgodzi się z zapisami  i/lub nie podpisze zapisów jako 
uzgodnionych, to powinien zgłosić Inżynierowi swoje zastrzeżenia co do tego, w jakiej części 
kwestionuje zapisy jako niedokładne. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Inżynier winien 
sprawdzić te zapisy i potwierdzić je lub zmienić. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi 
swojego sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisów, to zostaną 
one uznane za wierne. 

     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

     Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w  umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

      Z wyjątkiem  przypadków, ustalonych w inny sposób w Kontrakcie: 

- obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót stałych, 

- metody obmiaru mają być zgodne z przedmiarem robót lub innymi odpowiednimi wykazami. 

      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

      Jeśli SST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

      Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

     Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

     Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
     Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
     Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Zakres objęty obmiarem powinien być przedstawiony na załączniku 
graficznym sporządzonym przez geodetę. 
     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8.   Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), 

e)  branżowym odbiorom technicznym. 

     Szczegółowe ustalenia dotyczące odbiorów są zawarte w odpowiednich ST. 
 

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

     Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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     Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

     Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 

      
 Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości i stanowi podstawę do częściowego rozliczenia robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Jakość i ilość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami.  
 W przypadku długotrwałych badań, które nie zostały zakończone na dzień odbioru, 
Inżynier może dokonać odbioru częściowego wykonanych robót, o ile uzna badania i dokumenty 
przedstawione przez Wykonawcę za wystarczające do oceny jakości robót podlegających 
odbiorowi częściowemu. W takim przypadku Inżynier zmniejsza do rozliczenia wartość tych 
robót o 20% do czasu dostarczenia przez Wykonawcę kompletu protokołów z badań. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi komplet protokołów z badań niezwłocznie 
po ich zakończeniu. 

8.4.  Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

     Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

     Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera oraz Zamawiającego. 

     Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkcie 8.4.2. 

     Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

     W toku odbioru Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych oraz w trakcie przeglądów i odbiorów technicznych. 

     W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru  
końcowego i wyznaczyć termin na usunięcie wad. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające stwierdzone w czasie odbioru końcowego wady będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach  odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru  końcowego (dokumentacja powykonawcza) 

    
Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać 
Inżynierowi  następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacją i dostatecznie szczegółowe aby 
umożliwiły Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, 
regulację i naprawy danej części robót, 

10. Branżowe odbiory techniczne wraz z potwierdzeniem przekazania użytkownikom (m. in.: 
MPWiK, Dalkia, MZG, RWE Stoen Operator, Orange, wydziały  ZDM i inne) 
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w zakresie 
odpowiedniej branży, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu i kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; inwentaryzację należy wykonać w zakresie zgodnym z pozwoleniem na 
budowę, a w przypadku kilku pozwoleń oddzielnie dla każdego z nich. Dokumentacja 
geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wykazu zmian gruntowych przyjętego do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonego w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Elektroniczną ewidencję dróg wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom oraz Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 
w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m. st. Warszawy 

12. Zezwolenie na użytkowanie. 
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 Dostarczone dokumenty weryfikuje Inżynier pod względem kompletności, zgodności 
z przepisami, wykonanymi robotami i Kontraktem. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
może odmówić odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczyć ponowny termin odbioru 
końcowego. 

8.5.  Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny) 

     Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
     Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz 
dokumentów i protokołów przedstawionych przez Wykonawcę. 
 
8.6. Branżowe odbiory techniczne 
 Przed odbiorem końcowym Wykonawca zorganizuje branżowe odbiory techniczne 
z użytkownikami urządzeń obcych (takie jak: MOZG, RWE Stoen Operator, MPWiK, Dalkia, 
Orange i inne) i urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi (Zarząd drogi, ZOM) w celu 
potwierdzenia, że roboty zostały prawidłowo wykonane i przekazane lub nadają się do 
przekazania właścicielom. Co najmniej 10 dni przed planowanym odbiorem Wykonawca 
przekaże użytkownikom dokumentację powykonawczą odpowiedniej branży wraz z projektem 
wykonawczym z naniesionymi zmianami. Potwierdzenia przekazania dokumentacji 
powykonawczej użytkownikom Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia Ogólne 

  
 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie 
protokołu odbioru częściowego robót lub protokołu odbioru końcowego i rozliczenia końcowego 
wykonanych robót. Podstawą do wyceny wykonanych robot jest cena jednostkowa określona w 
kosztorysie ofertowym za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. W 
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym dopuszcza się płatność częściową 
za odebrane roboty na podstawie rozbicia jednostkowych cen zespolonych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą wyceny jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Za zgodą Zamawiającego wartości 
ryczałtowe mogą być wypłacane w częściach odpowiednio do postępu robot. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Prace, uzgodnienia, zgody, nadzory techniczne przyszłych użytkowników, dostęp 

do terenu, urządzeń i opłaty z tym związane, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
-Wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą  

SST i zgodnych z Dokumentacją Projektową i SST 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych D-M- 00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w SST D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
  (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

  (b) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg 
dojazdowych 

  (c) ustawienie tymczasowego oznakowania, sygnalizacji świetlnej i 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

  (d) opłaty/dzierżawy terenu 
  (e) przygotowanie terenu 

(f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia i drenażu.  

  (g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana 
dla wdrożenia organizacji ruchu. 

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnej, barier i 
oświetlenia 

  (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów, oznakowania, sygnalizacji 
świetlnej i oświetlenia 

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie 
oznakowania zgodnego z uprzednia stałą organizacja ruchu, zgodnie z 
wymaganymi standardami 

 
 
 

10. OKRESY GWARANCYJNE 

 Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości dla Robót i Dokumentów 
Wykonawcy na okres zgodny z okresem zaproponowanym w pkt. 3 formularza oferty, który 
liczony jest od daty Odbioru Końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu i Zarządowi drogi Program Zapewnienia Jakości, w którym 
przedstawi sposób usunięcia wady. Roboty związane z usunięciem wady Wykonawca 
wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd drogi PZJ.  
O planowanym terminie usunięcia wady i o ewentualnych utrudnieniach w organizacji ruchu 
z tym związanych Wykonawca powiadomi Zarząd drogi i Zarząd ruchu z wyprzedzeniem co 
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najmniej 14 dni. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zaleceniami Zarządu drogi 
i Zarządu ruchu. 
Jeżeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta, na jakiekolwiek Materiały lub 
Urządzenia, zostanie wystawiona na okres dłuższy niż okres rękojmi, Wykonawca po upływie 
okresu rękojmi zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument takiej gwarancji oraz 
przenieść na Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji. 
 

11.  Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  
w zakresie dróg publicznych.  

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

6. Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr. z 2013r. poz. 21). 
7. Zarządzenie Prezydenta M. St. Warszawy (zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia 

elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na 
obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz 
pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji 
i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 

9. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 129, poz.902), 
10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085 z późn. zm.), 
11. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497) 

13. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568  z późn. zm.) 


