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VV dniu roku w Warszawie pomigdzy Miastem Stolecznym Warszawa - Zazqd Dr6g Miejskich,
ul,Chmにlna 120′ 00‐ 801 Warszawa′ powolanym na podstawle uchwa″ Rady Mbsta Stoleczne9o Warszawy z

dnia

26-04-1993r.nr× LV/259/93 w sprawie uい vorzenia Zarzadu Dr6g Migskich′ uchwaly Rady Miasta Stolecznego

Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XⅨIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarzndu Dる g Mieiskich Oraz

pelnomocnima z dnia 24-03-2011「 .nr CP‐ 0052/1471/201l udzielonego Dyrektorowi Zarzadu Dr6g MittSkiCh′
poslugttaCym sie numerem:REGON:010270068,NIP:527‐ 021-07-44

zwanym dal可 ′′ZamawittaCymt reprezentowanym przez:

KorE/e reprezentuje:

1,

2.

REGON:- NIP:- nr KRS/ewidencji dzialalno6ci gospodarczej:

zwanq dalej "Wykonawcqi

w wyniku pzeprowadzenia negocjacji bez ogloszenia na podstawie przepis6w ustawy 
_ 
Prawo zamowieh

publiiznych iOz. U. 22013 r., poz.907 zpo2n. zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujqcej tre6ci:

51
1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ,,Odbudowa Mostu

tazienkowskiego w Warszawie". Wykonawca zobowiqzuje siq wykonai wszystkie roboty niezbqdne do

oddania obieKu do u2ytkowania.
Z. Wykonawca zobowiqzuje sig wykonad powy2sze roboty zgodnie z koncepcjq projektowq, przedmiarem rob6t,

SpecyfikacjA Technicznq Wykonania i Odbioru Rob6t, Szczeg6lowq Specyfikacjq Technicznq stanowiEcymi

zalqcznik do niniejszej umowy i z dokumentacjE projektowq przekazanE przez Zamawiajqcego oraz

zaleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiqzujqcymi przepisami'

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukdi stalowej nale2y wykonad zgodnie z zapisami zawartymi w

opracowaniu Ins$tutu Badawczego Dr69 i Most6w'

s2
1. Termin rozpoczqcia rob6t: w dniu podpisania umowy
2. Termin przejezdno5ci: do 30.10.2015 r.
3. Termin zakoficzenia rob6t bran2owych (uzqdzenia obce): do 30.12.2015 r.
4. Termin zakoficzenia przedmiotu zam6wienia : do 30.09.2016 r.

s3
l. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia, ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

brutto:
slownie:
w tym:
1)

brutto:
slownie:

2)
brutto:
slownie:

3)
brutto:
slownie:

4) roboty zwiqzane z sieciq gazowQ:

brutto:
slownie:

za roboty mostowe, drogowe oraz o6wietlenie:
zl

roboty zwiqzane z sieciq wodociqgowq:
zl

roboty zwiqzane z sieciq cieplowniczq:
zl
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2. Kwota okre6lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiqzane z realizaQq zadania wynikajqce wprost z

dokument6w,okt6rychmowawSlust.2i3,jakr6wnie2nieujqtewrzeczonychdokumentach,a
niezbgdne do wykonania zadania, w szczeg6lno6ci wszelkie roboty przygotowawcze, porzqdkowe,

zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, wprowadzenia wieloetapowej organizacji ruchu, dojazdu,

zaladunku, rozladunku i transpoftu material6w, urzqdzen i material6w niezbgdnych do realizacji robot oraz

koszty ich transportu, wszelkie oplaty w tym oplaty, koszt o5wietlenia budowy, koszt z tytulu
wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni wolne, koszty zwiqzane z prowadzeniem prac w warunkach

zimowych, obni2onych temperatur oraz niesprzyjajqrych warunk6w atmosferycznych, koszty obslugi

geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majqtkowych do powstajqcych w trakcie realizacji

rob6t oraz po ich zakoiczeniu dokument6w, koszty poboru prqdu i wody itp.

Zamawiajqcy dokona rozliczenia rob6t na podstawie ofertowych cen jednostkowych faktycznych ilo5ci

wykonanych rob6t, potwierdzonych przez Zamawiajqcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

powola nego przez Zamaw iajqcego.
Zamawiajqcy dopuszcza skladan ie fa ktu r czqSciowych.

Faktury ia roboty zwiqzane z budowq sieci cieplowniczej, sieci wodociqgowej oraz sieci gazowej bqdq

wystawiane oddzielnie, na podstawie protokol6w odbior6w spisanych pomiqdzy Zamawiajqcym -
Wia$cicielem uzqdzenia obcego oraz Wykonawcq, Dopuszcza siq platno6ci czg5ciowe w zakresie budowy

sieci wodociqgowej. PlatnoSci czgsciowe bgd4 realizowane maksymalnie do 80% kwoty wynagrodzenia

okreSlonej w ust 1 pkt 2.. RoboV zwiQzane z budowq sieci cieplowniczych oraz sieci gazowej fakturowane

bqdq w wysoko5ci 80o/o wafto5ci wynagrodzenia okre6lonego w ust 1 pkt 3 i pkt 4 po uzyskaniu paez

Wytonawcq mo2liwo5ci przesylu medi6w. Pozostala do zaplaty kwota rozliczenia koicowego za wykonanie

rob6t * czq$ci dotyczqcej budowy sieci zostanie zaplacona po dokonaniu odbioru calo5ci rob6t zwiqzanych z

budowq sieci.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofeftowym bqdE podlegaly waloryzacji na zasadach okre6lonych w

niniejszej umowie.
p.t,jt"fy czqSciowego i koricowego odbioru rob6t zostanq sporzqdzone w oparciu o faktyczne ilo6ci

wykonanych rob6t
platno56 za prawidlowo wykonane prace bqdzie realizowana pzez Zauqd Dr6g Miejskich w ciqgu 21 dni od

daty zlo2enia w Kancelarii Zarzqdu Dr6g Miejskich prawidlowo wystawionej faKury VAT wystawionej na

pod'stawie protokol6w czq5ciowyih i koricowych odbioru rob6t wraz z o6wiadczeniami, o kt6rych mowa w

ust. 10 na nizej podany numer rachunku bankowego:

3,

４

５

６

　

７

　

８

W Banku:

9. Za termin zaplatyprzyjmuje siq datq obciq2enia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

10. Zamawiajqcy Ooi<ona'iaplaty calo6ci lub czg6ci nale2nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po

dostarczenlu przez Wykonawcq pisemnych o6wiadczeri (po6wiadczonych przez podwykonawc6w) o braku

zaleglo5ci plaino$ci podwykonawcom biorqcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych'

11. W przypadku zlo2enia wadliwej faktury iub niezlo2enia wraz z fakturq pisemnych o6wiadczeri, o kt6rych

mowa-w ust. 10, termin platno5ci faKury okreSlony w ust. 8 biegnie na nowo od daty zlo2enia przez

Wykonawcg stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygujqcego przedmiotowq wadq lub

prawidlowych o5wiadczei wymienionych w ust' 10 niniejszego paragrafu'

1-2. przed dokonaniem bezpojredniej zaplaty Zamawiajqcy jest obowiqzany umo2liwi6 Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczqcych zasadno5ci bezpo6redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcY.
13. beny jednostkowe w kosztorysie ofertowym zawierajq wszystkie roboty i uslugi podstawowe oraz

towirzyszqce niezbgdne do wykonania rob6t wskazanych w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysowych,

zgodnie z przyjgtq w projekcie lub przez wykonawcg technologiq ich wykonania.

14. Wykonawia piziista*i Zamawiajqcemu, za wyjqtkiem rob6t zwiqzanych z odbudowq sieci cieplowniczej, w

teiminie 14 dni od podpisania uro*y, rozbicie liosztorysu ofeftowego na elementy z podzialem rodzaju rob6t

oraz podaniem warto6ci robocizny, material6w i sprzQtu'

15. W przypadku wystqpienia rob6t d'odatkowych lub zamiennych bqdq one rozliczane w nastqpujqcy spos6b:,' fj' :eZeti roboty odpowiadajq robotom wycenionym w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu ofedowego

- wynagrodzenie Wyionawcy zostanie obliczone jako iloczyn ilo6ci tych rob6t oraz cen

jednostkowych okre5lonych w kosztorysie;

2) iezeli roboty nie bqdq odpowiadaly robotq wycenionym w poszczeg6lnych pozyq'ach kosztorysu

ofertowego,' lecz bqdq do nich podobne - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie, obliczone na

podstawie dokonanego rozbicia cen jednostkowych rob6t podobnych w ten spos6b, 2e zostanq

odjgte wartoSci roboclzny, material6w i sprzqtu zaniechane a dodane warto5ci zamienne;

3) -teieli roboty nie bqdq odpowiadaly robotom wycenionym w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu

ofertowego'- wynagrodzenie Wykonawc r zostanie obliczone na podstawie Katalog6w Naklad6w
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Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynnik6w cenotw6rczych nie wy2szych ni2 5rednie dla

wojew6dztwa mazowieckiego wg publikacji ,,Sekocenbud" aKualnej na dzieh sporzqdzenia

kosztorysu;
4) Je2eli roboty lub prace nie bqdq odpowiadaly 2adnemu z dostgpnych KNR lub KNNR -

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie kalkulacji wlasnej Wykonawcy
przedlo2o n ej do a kceptacj i i zatwi erdzo nej przez Zamaw iaj qcego,

5) Zamawiajqcy nie przewiduje rob6t zamiennych oraz dodatkowych zwiqzanych z budowq sieci

cieplowniczej.
16. Je2eli robory dodatkowe lub zamienne bqdq objqte przedmiotem umovvy okre5lonym w $ 1 umowy - ich

zlecenie nastqpi w oparciu o Protok6l konieczno5ci podpisany przez strony umowy. Je2eli roboty dodatkowe

lub zamienne bqdq wykraczaly poza paedmiot umowy i zajdq przeslanki okre6lone w art. 67 ust. 1 pkt 5

ustawy Pzp, zostanq one objqte odrgbnq umowQ'

L7.W ptzypadku zmiany przezwladzq ustawodawczq procentowej stawki podatku od towaru iuslug pozostala

do zaplaty kwota wynagrodzenia brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana,

18. Cena Umowna pozostalego wynagrodzenia do wyplaty za wykonane Roboty Budowlane bgdzie podlegala

waloryzacji w nastQPujQcy sPos6b:

f) fbretity Ceny Umowy bqdq obliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, na podstawie ,,Ceny

w Gospodarce Narodowej" /miesigcznik/ publikowanej przez Gt6wny Urzqd Statystyczny /tab.11

,,Wska2niki cen produkcji budowlano-monta2owej: Wznoszenie budowli: in2ynieria lqdowa i wodna? -

wska2nik skladany pzy zastosowaniu wskaZnik6w odnoszqcych siq do poprzedniego miesiqca;

2) Roboty Budowlane'wykonywane z przyczyn le2qcych po stronie .Wykonawry 
po uptywie ustalonego w- 

Harmonogramie terminu, podlegajq waloryzaQi na zasadach jak gdyby byly wykonywane zgodnie z

powy2szym h a rmonog ra m em, z zalaze2en iem pkt 3 ;

3) Waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania Przedmiotu Zam6wienia w terminie

okre6lonYm w Umowie;
a) Waloryzjcji bqdq podlegaly Roboty Budowlane wykonywane od 1 stycznia roku nastqpnego po roku, w
' 

kt6rym zostaly iozpociqte Roboty Budowlane, lecz nie wczeSniej ni2 od dnia 1 stycznia 2016 r.

Waloryzacja bqdzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec danego kwaftalu i bqdzie dotyczyla

rob6t wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskainik6w, o kt6rych mowa w pkt 1);

5) Kwota wynikajqca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po Zakoriczeniu Realizacji Przedmiotu

Zam6wienia;
6) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzagi warto5ci
' 

to66t nie p6iniej ni27 dni od Daty Zakoiczenia Realizacji Przedmiotu Zam6wienia, a po akceptacji bqdq

stanowily podstawq do podpisania aneksu zmieniajqcego wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu

Zam6wienia;
7) Kwota wyniiajqca z dokonanej waloryzaQi zostanie wyplacona na podstawie faktury wystawionej przez
- 

Wykonawcg po dokonaniu Odbioru Koricowego Plzedmiotu Zam6wienia'

19. Waloryzacja okre6lona w pkt 18 niniejszego paragrafu nie mo2e przekroczyd 57o Ceny Umownej, czyli kwoty

zl, brutto.
20. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nie mo2e przekroczyi wysoko6ci Srodk6w finansowych okreSlonych w

planie finansowym na danY rok.

s4
1. Wykonawca ma prawo powierzy( podwykonawcom tylko ten zakres.prac, kt6ry nie zostal okre6lony pzez

Zamawiajqcego jako czQ56 przedmiotu zam6wienia, K6ra nie mo2e by6 powierzona podwykonawcom oraz

zostala wskazana w ofercie stanowiqcej integralnq czqSi Umowy, jako czg6i zam6wienia, kt6rej wykonanie

Wykonawca zamierza powieayi podwykonawcom lub te2 zostala powierzona podwykonawcom, na kt6rych

zaioby Wykonawca powolal slq w ofercie na zasadach okre6lonych w 25 ust' 2b ustawy Prawo zam6wiefi

ca, zobowiqzuje sig powierza6 wykonanie czg6ci

K6rzy zapewniajq nale2yte wykonanie tych czqSci

prawo weryfikaQi kwalifikadi podwykonawcy' Umowa

nawcami musi by dostosowana do warunk6w Umowy

zawartej pomiQdzy Zamawiajqcym i Wykonawcq na wykonanie paedmiotu zam6wienia, w szczeg6lno6ci w

iatresie iermin6w wyt<onanil rob6t przez podwykonawc6w, ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej

podwykonawcy od ry'zyk i nastqpstw nieszczg6liwych wypadk6w, odpowiedzialno5ci z. tytulu rQkojmi i

i*iiJ".ii,-rWsoko5ci'kir umownych. Umowa o podwykonawstwo musi r6wnie2 okreSlae zasady odbior6w

ivytonanycn rob6t. Umowy o podwykonawstwie nie mogq naruszai interesu prawnego i finansowego

Zamawiajqcego..
3. Wykonawca, 

-podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, jest obowiQzany, w trakcie realizacji przedmiotu

zam6wienia, do przedlozenia Zamawiajqcemu projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq
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roboty budowlane, a K6rq zamierza zawrzei, a tak2e projeKu jej zmiany, nie p6iniej ni2 14 dni przed

planowanym terminem jej zawarcia - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiqzany

dolqczyd zgodg Wykonawcy na zawarcie umovvy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o tre5ci zgodnej

z projektem umowy lub projektem zmlany,

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinlen:

1) mie€ formq pisemne, przy czym jego integralnq czg6ciq jest czg6i dokumentacji technicznej okre6lajqcej

zakres rob6t zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (dotyczy umowy

o podwykonawstwo, Kdrej przedmiotem sq roboty budowlane);
2) spelniad nastgpujqce wymagania:

a) byi zgodny z prawem, w szczeg6lno5ci z przepisami kodeksu cywilnego,

bi ziwieia6 
'zapisy 

umo2liwiajqce Zamawiajqcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizadi

zam6wienia Przez PodwYkonawcq;
c) nie mo2e zawierad zapis6w sprzecznych z umowq o roboty budowlane zawartq pomiqdzy

ZamawiajqcYm a WYkonawca;
d) lqczna wafto5i um6w o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie mo2e przekroczyi
' 

warto5ci rob6t i prac bgd'Acych przedmiotem tych um6w zawiernych z tymi podvvykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami okre(lonej w kosztorysach oferto ych dla tych rob6t i prac, zlo2onych

przez WYkonawcq'
5. ZamawiajQcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq

ioboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, mo2e. zglosi6 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy lub projektu jej zmiany, niespehlajqcej wymagafi okre6lonych w specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia iub, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dlu2szy ni2 okre5lony w ust. 18, Niezgloszenie

pisemnych zastrieZei w wy2ej w/mienionym terminie, uwa2a sig za akceptacjq projektu umowy lub projeKu

jej zmiany przezZamawiajqcego. ,, ! ! -_6. ffikon.*.i, podwykon#ca lub dalszy podwykonawca, jest obowiqzany przedto2y( Zamawiajqcemu

po6wiadczonq za zgodno6i z oryginalem kopiq zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sA

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajqcy, w terminie 7 dni od otzymania umowy o podwykonawstwo, K6rej przedmiotem sA roboty

budowlane lub od otrzymania jej zmiany, mo2e zglosi6 pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany'

niespelniajqcej *y11ugu'i okre5lonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia lub, gdy przewiduje

termin zaptaty wynagiodzenia dlu2szy ni2 okre5lony w ust. 18. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w wy2ej

wymienionym terminie, uwa2a siq za akceptacjg umowy lub jej zmiany przez zamawiajqceg_o'

8. Wykonawca, podwykonawca lu'b dalszy podwykonawca, jest obowiqzany przedloiyi Zamawiajqcemu

po6wiadczonq 
'za 

zgodnot( z oryginalem'kopiq zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq

dostawy lub uslugi lub zmianq tej umowy, w termin-ie 7 dni od jej zawarcia - z wylqczeniem um6w o

podwykonawstwo o wafto6ci mnlejszej ni2 0,5o/o waftoSci niniejszej umowy' Powy2sze wylqczenie nie

botyczy um6w o podwykonawstwo o wirto6ci wigkszej ni2 50.000,00 zl. Je2eli termin zaplaty wynagrodzenia

*s(u.any w umowie o podwykonawstwo, kt6rej pzedmiotem sq dostawy lub uslugi, lub jej zmianie, jest

dlu2szy ni2 okre6lony w ust. 1'8, Zamawiajqcy informuje o tym wykonawcg i wzywa 9o do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystqpienia o zaplatg kary umownej'

9. Wytonu*.u pzeai,loZy *iuit t ,to*q i podwykonawcq odpis.Krajowego Rejestru Sqdowego podwykonawcy

lub inny wlasciwy dokument z uwagi na shtus ptuwny podwykona vry, potwierdzajqcy uprawnienia os6b

zawierajqcych umowQ w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowanla'

10. Zamawiajqcy mo2e ZqOae oO Wykonawcy zmiany podwykonawcy, je2eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 2e

prace powierzone PodwYkon
11. bzedkladajqcy mo2e po6wia q um wy o podwykonawstwo'

12. Uzyskanie akceptaQi Zamawiajqc o po wykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq

roboty budowlane, a tak2e przed o po lwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq

dostawy lub uslugi, nie zwalnia Wykonawcy od samodzielnej odpowiedzialno6ci wobec Zamawiajqcego za

nale2yte wykonanie zobowiqzafi wynikajqcyih z umowy. Wykonawca odpowiada za dzijlania' zaniechania'

zaniedbanii i uchybienia U)dego 
'eodwykonawcy 

tak, jak za wlasne dzialania, zaniechania, zaniedbania i

uchYbienia.
13. Zay'ata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) Je2eli w teiminie okre6lonym w umowie z podwykonawcq,.na kt6rej zawarcie Zamawiajqcy wyrazil zgodg,

Wykonawca nie zay'aci w calo6ci lub w czq6ci wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy, Zamawiajqcy

dokonuje bezpo5redniej zay'aty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujqcego podwykonawcy, kt6ry

zawarl zaakceptowanq przez Zamawiajqcego urowg o podwykonawstwo, K6rej przedmiotem sq roboty

budowlane, tuO [Ory rawa* przeOioZonq Zamawiajqcemu umowQ o podwykonawstwo, kt6rej

przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia siq od obowiqzku zaplaty odpowiednio przez

wykonawcg, podwykonawcg lub dJbzego podwykonawcq zam6wienia na roboty budowlane'

2) Wynagrodzenie o kt6rym mowa w pn r) ootycty wylqcznie nale2no5ci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajqcego umowy o podwykonawstwo, kt6rej przed niotem sq roboty budowlane, lub po
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pzedlo2eniu Zamawiajqcemu po6wiadczonej za zgodno56 z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

kt6rej przedmiotem sQ dostawy lub uslugi.
3) Bezpo(rednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wylqcznie nale2ne wynagrodzenie, bez

odsetek, nale2nych podwykonawcy lu b dalszemu podwykonawcy'
14. Pzed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty, o kt6rej mowa w ust. 13, Zamawiajqcy poinformuje Wykonawcg o

mo2liwo$ci zgloszenia przez WykonawcQ, w terminie wskazanym w powyzszej informaQi nie kr6tszym ni2 7

dni od dnia dorqczenia informaQi, pisemnych uwag dotyczqcych zasadno6ci bezpo6redniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zg{oszenia uwagf o kt6rych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajqcy mo2e:

1) nie dokonai bezpo5redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeZeli

Wykonawca wyka2e niezasadno6d takiej zaplaty albo

Z) zlo2y| do depozytu sqdowego kwotq potrzebnq na pokrycie_wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego- 
podwykonawcy w pzypadku istnienia zasadniczej wqtpliwo6ci Zamawiajqcego co do wysoko6ci nale2nej

zaptaty lub podmiotu, kt6remu platno6i sig nalezy, albo

e) dokona( bezpo(redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawry lub dalszemu podwykonawcy, je2eli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka2e zasadno6i takiej zaplaty'

16. Zaplata 
'przez 

Tamawiajqcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana bqdzie w

terminie 21 dni od dnia zgloszenia roszczenia

17. Wynagrodzenie WYkonawcY:
fi p-oOstawq do wystawienia faktur sE protokoly odbioru koticowego lub protokolry odbioru czg6ciowego

rob6t podPisanYch Przez StronY.

2) Wykonawca jest zobowiqzany pzedlo2yi wraz z fakturami wystawionymi dla ZamawiajQcego

o6wiadczenia (poSwiadczone'przez podwykonawc6w) o braku roszczen podwykonawc6w z $ttulu
realizaQi um6w o podwykonawstwo wobec Wykonawcy'

a) O6wiadczenie, winno byd podpisane przez osoby upowa2nione do reprezentowania

skladajqcego je WYkonawcY;

b) Zamawiljqly dokona zaplaty wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy po dostarczeniu

povvy2szego o5wiadczenia'

3) Faktury, bo tit6ryctt nie zostanie zalqczone o6wiadczenie, o kt6rym mowa w pkt 2) nie bqdq stanowiV- 
podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia wykonawcy przez Tamawiajqcego.

4) Termin piatno6ci faktur wystawionych przez Wykonawcg biegnie na nowo od momentu dorqczenia

Zamawiajqcemu o6wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 2)'

1g. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawry lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie mo2e byt'dlu2szy ni2 21 dni od dnia dorqczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy fakiury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy

dostawy, uslugi lub roboty budowlanej.
19. Zapisy 5 + nie natustujq praw i obowiqzk6w Zamawiajqcego, Wykonawcy, Podwykonawry i dalszego

podwykonawcy wynikajqcych z przepis6w art' 547 zn.1 k'c'

ss
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca pzenosi na ZamawiajQcego autorskie prawa majqtkowe do

dokumentacji powy-konawczej, dokumentacji dotyczqcej realizowanych rob6t wykonanej przez Wykonawcg

lub na jego zlecenie, powstaiej w trakcie realizacji zam6wienia oraz po jej zakoriczeniu na nastqpujqcych

polach eksPloataQi :

il w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwazanie okre6lonQ technikQ dowolnej ilo5ci

egzemplar4 dokumentacji, w tyffi technikq drukarskq, reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz

technikq cYfrowq;
b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na kt6rych dokumentacjg utrwalono - wprowadzanie

do obrotu, u2yczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w spos6b inny ni2.okre6lony w pkt b - publiczne wykonanie,

wystawienie, wy(wietlenie, odtwozenie oraz nadawanie i remitowanie, a tak2e publiczne udostqpnianie

dokumentacji w taki spos5b, aby ka2dy m69l mied do niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym.
2. W ramach nabytych autorskich praw majqtkowych Zamawiajqcy ma prawo w szczeg6lno5ci:

1) u2ywa6 dokumentacji oraz lel czgsii'na wlasny u2ytek, dla potzeb ustawowych i statutowych zadari

|uirqd, Dr6g Miejsiich i innvch jednostek miasta st. Warszawy, w tym w szczeg6lno6ci przekazai

dokumentacjg lublej dowolnq czq5i, tak2e jej kopie innym Wykonawcom jako podstawq lub material

wyjgciowy do'wykonania innyih opracowari, wykonawcom biorqcym udzial.w postqpowaniu o udzielenie

.ur6*i"6 publitznych, jako czq66 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, innym Wykonawcom

jako podstawg dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych oraz stronom trzecim biorEcym

udzial w Procesie inwestYryjnYm,
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wykorzystywai dokumentacjq lub jej dowolnq czg56 do prezentadi,

wprowadzai dokumentacjq lub jej czq5ci do pamigci komputera na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podleglych,

zwielokrotnia6 dokumentacjg lub jej czq5ci dowolnq technikq.
Zby6 nabyte autorskie prawa majqtkowe i prawa zale2ne na rzecz os6b tzecich

Zamawiajqcy zobowiqzuje sig do nie usuwania oznacze6 okreSlajqcych autor6w'
przeniesienie autorskich praw majqtkowych do dokumentacji nastqpuje z chwilq przekazana Zamawiajqcemu

ka2dej czqsci dokumentadi. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majqtkowych do dokumentacji

Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego wlasnoSi wszystkich no5nik6w, na kt6rych dokumentacja zostala

utrwalona.
Wykonawca o5wiadcza, i2 przekazywana dokumentacja nie bgdzie naruszala zadnych praw os6b tzecich' W
przypadku zgloszenia jakichkolwie'k roszczei wobec Zamawiajqcego z tytulu naruszenia praw os6b trzecich

Wykonawca zobowiqzuje siq do ich pelnego zaspokojenta.

Wykonawca, przenoszEc autorskie prawa majqtkowe, zezwala Zamawiajqcemu na wykonywanie zale2nych

priw autorskich oraz upowa2nia Zamawiajqcego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zale2nych

praw autorskich.

przeniesienie autorskich praw majqtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zale2nych praw autorskich, o

kt6rych mowa w niniejszym paragrafie, nastgpuje w ramach wynagrodzenia okre6lonego w $ 3 Umowy.

Wykonawcy nie przysiuguje 
'odrglne 

wynagrodzenie za korzystanie z dokumentaQi na 2adnym z p6l

eksploatacji ani za wykonywanie zale2nych praw autorskich.

96
1. Wykonawca dla zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy wniesie w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy, zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy, w wysoko5ci 5 o/o wafto6ci umowy brutto

２

３

　

４

５

３

４

5.

6,

tj. kwotQ zl. (slownie: ) w formie

2. Zwrotzabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy nastqpi w terminie:

1) do 30 dni od daty podpGanego przez obie strony protokolu odbioru koticowego przedmiotu umowy

(700lo warto6ci za bezpieczenia).
2) nie p62niej ni2 w 15 dniu po upfywie okresu rqkojmi za wady (30o/o waftoSci zabezpieczenia).

3. podstawq do zwolnienia zabezpieczenia ztyt.rqkojmi za wady jest podpisany przez Zamawiajqcego protok6l

odbioru ostatecznego przedmiotu zam6wienia,

4. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniqdzu to Wykonawca wplaci nale2nq kwotq przelewem na

rachunek bankowY Zamawiajqcego.
5. Zamawiajqcy przechowuje wplacone zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z

odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byly pzechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia 
-rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za pzelew pieniqdzy na rachunek

wskazany przez WYkonawcg.
6. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy zlo2one w pozostalych formach tj' gwarancji, porQczen winno

obowiqzywa6 od dnia zawarcia umowy i musi zawierai nastgpujqce elementy:

1) Nazwq Wykonawcy jego siedzibg iadres,
2) NazwqZamawiajqcego'
3) Nazwg Gwaranta lub Porqczyciela,
4) Okre5la6 wierzytelno6i, kt6ra ma byt zabezpieczon.l gwarancl.l,

5) zobowiqzanie Gwaranta do nieodwolalnego, bezwarunkoYego, platnego na pierwsze iqdanie' 
Zamawiajqcego zaplacenia ka2dej iqdanej kwoty maksymalnie do wysokoSci podanej w
ust. 1 w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonal lub nienale2ycie wykonal obowiqzki wynikajqce z

umowy.
7. W przypadi<u paedlo2enia gwaranQi nie zawierajqcej wymienionych element6w, bqdi posiadajqcych

jakiekoiwiek dodatkowe zastrzezenia ograniczajqce w spos6b nieuzasadniony uprawnienia Zamawiajqcego z

iwarancii (np. wylqczenie roszczeri z tytulu kir-umownych), Zamawiajqcy uzna, 2e Wykonawca nie wni6sl

zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.
g. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo2e dokona6 zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana i zachowaniem ciqglo6ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko5ci.

9, W pzypadku, 
-gdy 

pzedmiot zam6wienia nie zostal wykonany w terminie umownym lub nie zostal

rpo17qdiony protok6l odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie 36 miesigcznej rqkojmi) w terminie

wa2no$ci zabezpieczenia wniesionego winnej formie ni2 w pieniqdzu, najp62niej na 5 dni roboczych ( tj' dni

od poniedzialku do piqtku z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pzed uplywem wa2no6ci

zabezpieczenia Wykonawca zobowiqzany jest przedlu2y6 obowiqzujqcq gwarancje i/lub porqczenie lub
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Wzedlozye nowQ gwarancjq i/lub porqczenie lub wplacid pelnq kwotg zabezpieczenia na konto

Zamawiajqcego na okres niezbqdny do podpisania protokolu odbioru koricowego lub ostatecznego.

10. le6li Wykonawca nie dokona czynnoSci, o kt6rych mowa w ust. 9, Zamawiajqcemu przysluguje prawo

wystqpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nale2ytego

wykonania umowy a tak2e do odstqpienia od umowy z winy Wykonawcy. Odstqpienie od umowy powinno

by6 wykonane w ciqgu 14 dni od uptywu wa2nosci zabezpieczenia'

11. Wykonawca jest odpowiedzialny z $ttulu rqkojmi za wady przedmiotu umowy:

a) Za roboty w zakresie uzyskania przejezdno5ci w okresie 50 miesiqcy od daty odbioru tego zakresu

rob6t,
b) Za roboty w zakresie budowy sieci w okresie 42 miesiqcy od daty ich odbioru,
c) Za roboty w pozostalrym zakresie w okresie 36 miesigcy od daty odbioru koticowego pzedmiotu umowy.

12, Wykonawca odpowiedzialny jest z tytulu gwaranQi za wady przedmiotu umowy w okresie:

1) miesiqcy dla konstrukQi stalowej, lecz nie mniej ni2 lat 5

2) miesigcy dla konstrukcji kablobetonowej, lecz nie mniej ni2 lat 3

3) 3 lat dla sieci wodociqgowej, cieplowniczej i gazowel

oO aaty odbioru koricowego pzedmiotu umowy. Wykonawca najp62niej w dniu podpisania odbioru

koricowego przed miotu u mowy przedlo2y Zamawiajqcem u doku ment gwarancyj ny,

13. W okresie iqkojmi i gwarancji Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zwolania przeglqd6w wykonanych

rob6t.
14. Przeglqdy, o kt6rych mowa w ust. 13 mogq zosta( zwolane r6wnie2 przez Wykonawcg.

s7
1. W razie stwierdzenia wad lub usterek ustala sig nastqpujqcy tryb postgpowania w okresie rqkojmi i

gwarangr:
1) Zamawiajqcy zglosi Wykonawcy wady wykonania niezwlocznie po ich ujawnieniu,

2i Gestoay urzqdzeh obcych w okresie rgkojmi i gwarancji sq upowa2nieni do zglaszania w imieniu

Zamawiajqcego ujawnionych wad dotyczqcych poszczeg6lnych sieci w ciqgu 10 dni kalendarzowych od ich

ulawnlenia fiksem na numer faks podany przez Wykonawcq $......." lub w formie

eiektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcq z powiadomieniem Zamawiajqcego.

3) przedstawiciel Wykonawcy przybgdzie w celu stwierdzenia wad niezwlocznie po zgloszeniu faksem lub w

formie eleKronicznej,
Z. Termin usunigcia wad wynosi 14 dni od ich zgloszenia,, w przypadku awarii sieci przesylowych Wykonawca

przystqpi do jej usuwania nie p62niej ni2 w ciqgu 4 godzin od jej zgloszenia z zastrze2eniem zapis6w ust' 6.

3. Zamawiajqcy w uzasadnionych przypadkach moze wydlu2yd termin o kt6rym mowa w ust. 2.

4. Stwierdzenie wysQpienia wad oraz ich usuniqcie bqdzie dokonane protokolarnie'

5. W terminie wyznaczonym na usunigcie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki

wystqpienia wady, w szczeg6lno$ci wszelkie uszkodzenia majqtku pozostajqcego w dyspozycji

Zamawiajqcego i gestor6w sieci lub innych os6b'

6. W pzypiOtu wystqpienia awarii czgSci sieci wodociqgowej, sieci cieplowniczej lub gazowej, powodujQcej

prri*g w dostawie medi6w, gestoay uprawnieni bqdq do samodzielnego usuniqcia awarii lub do

powiezenia usuniqcia awarii podmiotowi trzeciemu, je2eli Wykonawca nie przystqpi do usuwania ww. awarii

w ciEgu 4 godzin od wyslania zgloszenia faksem lul w formie elektronicznej na numer lub adres wskazany

poet wykonuwcq ............... w przypadkach gdy awaria

mo2e powodowai zagro2enie 2ycia, utraty zdrowia lub mienia gestorzy sieci bqdq uprawnieni do

natychmiastowego jej usuniqcia lub powierzenia jej usuniqcia podmiotom trzecim, bez uprzedniego

zgloszenia WYkonawcY'
Viykonawca jest zobowiqzany do pokrycia poniesionych pzez gestor6w uzqdzen obcych koszt6w zwiqzanych

z usuwaniem awarii oraz 
'usunigciem 

skutk6w wywolanych przez awarig, w szczeg6lno6ci koszt6w

zaanga2owania wlasnych sil w usuniqcie awarii i usuniqcie skutk6w awarii ego

podmiotowi trzeciemu z $1tulu usuniqcia awarii i usuniqcia skutk6w awarii oraz r6w

sieci koszt6w zwiqzanych z zapewnieniem zastQpczego dostarczania medi6w. r6w

sieci fub podmiot trzeci usuwajqcy awarig sporzqdzq Protok6l awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym
protokole sq wiq2qce dla Wykonawcy. Je2eli Wykonawca kwestionuje przyczynY awarii opisane w tym

Protokole, zobowiqzany jest to udowodni6,

7, Je2eli wady sq istotne'iwady te usunq6 siq nie dadzq lub gdy z okoliczno6ci wynika, ze Wykonawca nie zdola

ich usunqi w terminie wyznaczonym przezZamawiajqcego, Zamawiajqcy uprawniony bqdzie do:

1) 2Edania zaplaty kary umownej oraz odszkodowanta,

2) 2qdania obni2enia Wynagrodzenia'
g. Je2eli wady nie sq istotne Zamawiajqcy mo2e Zqdai od Wykonawcy obni2enia zaplaconego wynagrodzenia

oraz zaplaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody.
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9. Wielkoj( obni2enia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, $. w stosunku, w jakim warto6d Rob6t

bez wad pozostaje do warto6ci Rob6t z wadami, nie mniej jednak ni2 o stopieri zmniejszenia u2ytecznoSci

Obiektu I urzqdzenia obcego.
10. Awaria jest to gwaltowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, uzqdzenia

technicznego lub systemu urzqdzeh technicznych powodujqce przerwq w ich uzywaniu lub utratq ich

wla5ciwo5ci.
11. Kwalifikacja wad wyszczeg6lniona zostala w pkt. 3'2'5 ppkt. 9 STW|OR

s8
1. po zakoficzeniu rob6t Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu DokumentacjQ Powykonawczq w formie

papierowej oraz elektronicznej zgodnie ze STW|OR.

Z. Ka2dorazowo na naprawione/wymienione elementy w ramach gwarancji lub rqkojmi Wykonawca udzieli

pisemnej gwarandi na okres 36 miesigcy od daty protokolarnego odbioru usuniqcia wady przez

Zamawiiiqiego, chyba 2e okres udzielonej gwara tcji podstawowej jest dlu2szy ni2 36 miesigcy w chwili

dokonania odbioru naPrawy.
3. Dokument Gwarancyjny o K6rym mowa w ust, 2 Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu niezwlocznie po

dokonaniu odbioru niprawionego/wymienionego elementu, lecz nie p62niej ni2 2 tygodnie przed uplywem

terminu waznoSci zabezpieczenia z $rtulu rqkojmi lub gwarancji'

4. Zamawiajqcemu przyiiuguje 7 dni robbczych, od dnia wplryniqcia zgloszenia o zakohczeniu rob6t

naprawczych, na Ao[onanie oglqdzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, je5li naprawa /
wymiana wykonana zostala prawidlowo.

5. W pzypadku nie podjgcia 
'przez 

Zamawiajqcego czynno6ci odbioru. rob6t naprawctych za termin odbioru

uznaje siq termin poiany w ust 4 g. data przypadajqca na si6dmy dzie6 roboczy od dnia wplyniqcia

zgloszenia zakoficzenia rob6t naprawczych do Zamawiajqcego.

6. p-zed przystqpieniem do napraw Wykonawca pzedstawi Zamawiajqcemu Program Zapewnienia lako6ci z

opisem przyczyny powstania wady, ciasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem u2ytych material6w,

sposobu zabezpieczenia rob6t z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

7, 111'1 przypadku usuniqcia przez Wykonawcg wady w spos6b nieskuteczny, po pierwszej pr6bie naprawy, ustala

siq'prjwo Zamawiajicego do wskazania sposobu usr nigcia przedmiotowej wady/usterki.

8. Wykonawca p.;:eitoZy Zamawiajqcemu Dokumentacjg Powykonawczq w formie papierowej oraz

elektronicznej na naprawiane /wymieniane elementy, zawierajqcq dokumentacjg fotograficznq miejsc napraw

(pzed i po1,'pZ), de'klaracje zgodnoSci, zgloszenie rozpoczqcia orazzako(tczenia rob6t,

§9
do１

　

２

　

３

Wykonawca wyznacza PvvyNvllqvvls tYt4rree&e Y'

kierowania robotam i stanowiEcym i przedmiot u mowy'

Zamawiajqcy wYznaczY Inspiktor6w Nadzoru oraz pzedstawiciela Zamawiajqcego i powiadomi o tym

Wykonawcg przy wprowadzeniu go na plac budowy'

fi;;;;;;ty.zqte bs6U wymien-ionyctr w ust. 1i2 wymagajq pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie

wymagajq formy pisemnej zmiany umowy'

s10
Wykonawca, o6wiadcza, 2e posiada ubezpieczenie odlowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno5ci

na kwotg co najmniej 20 Oob OOO,OO zl , co potwierdza gzedlo2ona przez Wykonawcq polisa nr ..'.'..'................i

zobowiqiuje siq do kontynuo*aniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

oiliuint#i na wartoS6 cb najmniej z0 000 000,00 zl. (slownie: dwadzie5cia milion6w zlotych) przez caly czas

trwania niniejszej umowy.

s11
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu ni2ej wymienione kary umowne:

1) ztytulu nierozpoczqcia roUOt*terminieokre5lonymw $ 2 ust' l wwysoko6ci9,toh wynagrodzenia
' 

umownego brutto, wymienionego w g 3 ust. 1 umowy za ka2dy rozpoczQty dzieri zwloki, lecz nie wiqcej

ni2t50/o wynagrodzenia umownego brutto, wymienioneg0 w $ 3 ust' 1 umowy,

2) z tytulu niedotrzymania terminu przejezdno6ci okre6lonego w 5 2 ust' 2 w wysoko5ci 0,2olo
' 

wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. 1 umowy za ka2dy rozpoczqty dzieri zwloki,

lecz nie wigcej ni2 15 o/o vvyna$rodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust' 1 umowy,

3) z gltulu niedotriymania terriinu zakoriczenia rob6t okre6lonego w $ 2 ust.4 w wysoko6ci 0,1olo
' 

wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. 1 umowy za ka2dy rozpoczQty dziefi zwloki,

leiz nie wigcej ni2 15 o/o wlnagrodzenia umownego brutto, wymienionego w ! 3 ust. 1 umovvy,

4) z fftulu niedoirzymania teiminu zakoriczenia rob6t bran2owych okre5lonego w $ 2 ust. 3:

a) w wysokoSci 0,1olo wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. 1 umowy za' 
ka2dy rozpoczgty dzieri zwloki w zakoiczeniu rob6t zwiqzanych z wykonaniem sieci
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wodociEgowej, lecz nie wigcej ni2 15 %o wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3

ust. 1 umowy,
b) w wysokoSci 0,2o/o wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. 1 umowy za

V,a2dy rozpoczqty dziefi zwloki w zakoiczeniu rob6t zwiqzanych z wykonaniem sieci cieplnej,

lecz nie wigcej ni2 15 o/o wlnagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust, 1 umowy,

c) w wysokofici Q,2o/o wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. 1 umowy za

ka2dy rozpoczqty dzieri zwloki w zako6czeniu rob6t zwiqzanych z wykonaniem sieci gazowej,

lecz nie wiqcej ni2 15 o/o wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust, 1 umowy,

5) z tytulu niedotrzymania terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rqkojmi w
wysoko$ci 0,1olo wlnaQrodzenia umownego brutto wymienionego w 5 3 ust. 1 umowy za ka2dy

rozpoczqty dzieri zwloki, lecz nie wigcej ni2 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3

ust. 1 umowY,
6) z tytulu odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego wskutek okoliczno5ci, za kt6re odpowiada

Wykonawca lub z tytulu za odstqpienia od umowy pzez Wykonawcq z przyczyn_ lezqcych po stronie

Wykonawcy - w wysokojci 10o/o ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, okre6lonego w $ 3 ust 1;

7) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcom lub dalszym- 
podwykonawcom, w wysoko5ci 5olo wlnallrodzenia umownego brutto odpowiednio podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcY,
8) z tytul-u nieprzedlo2enia Zamawiajqcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej

paedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko5ci 5.000,00 zl za ka2dy paypadek

nieprzedlo2enia,
9) z tytulu nieprzedlo2enia Zamawiajqcemu po6wiadczonej za zgodnoii z oryginalem kopii umowy o- 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko6ci 5.000,00 zl za ka2dy przypadek nieprzedlo2enia,

fO) i tytulu braku zmiany umovvy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplatr1, w zwiqzku ze' 
sprzeciwem Zamawiajqcego, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 7 umowy lub wezwaniem Zamawiajqcego, o

K6rym mowa w $ 4 ust. 8, w wysokoSci 5.000,00 zl za ka2dy przypadek braku zmiany.

Kary umowne bedq naliczone za ka2dy rozpoczqty dzieri zwloki, maksymalnie do 20o/o warto5ci

wynagrodzenia umownego brutto, okre6lonego w 5 3 ust 1.

Zaplaia kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiqzari wynikajqcych z umowy.

Wykonawca ponosi wylqcznq odpowiedzialno5d za wszelkie szkody bqdqce nastqpstwem nienale2ytego

wykonania przedmiotu umowy i zobowiqzuje siq pokryi je w pelnej wysoko5ci.

Zaplata kar umownych nie wylqcza prawa do dochodzenia odszkodowania przewy2szaiqcego wysoko56 kar

umownych na zasadach o96lnYch'
s12

Zamawiajqcy ma prawo do odstqpienia od umowy, je2eli:

1) Wykonawca nie podjql realizacji rob6t w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczgcia lub w terminie' 
7 dni od wezwania goprzez Zamawiajqcego do ich rozpoczgcia zWzyczyn zaleznych od Wykonawcy, w

terminie 14 dni od dnia stwierdzeniaprzezZamawiajqcego jednej z powy2szych okoliczno6ci;

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrze|eh Inspektora nadzoru lub ZamawiajEcego nie- 
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razqcy spos6b zaniedbuje zobowiqzania umowne,

w'tym w szczeg6lno$ci, gdy lqczna warto6d kar umownych, osiqgnie 10 o/o wlnallrodzenia umownego

brutto, okre5lonego w 5 3 ust 1, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajqcego

powy2szych okolicznoSci;
3) w tiakci'e realizacji rob6t budowlanych okazalo siq, 2e Wykonawca nie jest w stanie zrealizowad

przedmiotu umowy a w szczeg6lno6ci nie jest w stanie wykona6 konstrukcji stalowej w spos6b

gwarantujqcy wykonanie przedmiotu zam5wienia w terminach okre5lonych w 5 2' w ciqgu 30 dni od

stwierdzenia ww. okoliczno5ci; W chwili przekroczenia termin6w okre6lonych w harmonogramie,

Wykonawca udzieli wyja$niei oraz przedstawi dowody, 2e przekroeenia nie spowodujq niedotrrymania

terminu plzejezdno6ci i pzesylu medi6w.

4) Zamawiajqcy uznal, 2e zaszly okoliczno6ci, o kt6rych mowa w $ 6 ust. 10, w terminie 14 dni od dnia

stwierdzen ia przez Zamawiajqceg o z pov'ty2szych okoliczno6ci;

5) Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczeg6lno5ci przerwal realizaqjg prac przez okres dlu2szy' 
ni27 dni, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przezZamawiajqcego powy2szej okoliczno5ci;

6) otwato likwidacjq Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzeniaprzez Zamawiajqcego powy2szej

okoliczno6ci;
7) zlo2ono wniosek o ogloszenie upadlo6ci Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia paez

Za mawiajqcego powy2szej okoliczno5ci ;

8) zostanie 
- 
dokonane, w wyniku postgpowania egzekucyjnego, zajQcie calo6ci lub czg5ci majqtku

Wykonawcy uniemo2liwiajqce wykonanie przedmiotu zam6wienia, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia

pzez Zamawiajqcego powy2szej okoliczno6ci ;'
9) wystqpita istotna zmiana okolicznoSci powodujqca, 2e wykonanie umowy nie le2y w interesie publicznym,' 

czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy- odstqpienie od umowy w tym przypadku
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mo2e nastapii w terminie 30 dni od powziqcia wiadomo6ci o powy2szych okoliczno5ciach. W takim
wypadku Wykonawca mo2e 2qda6 jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg6ci

Umowy;
10) w przypadku gdy na skutek uchylenia siq od zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy odpowiednio pnez Wykonawcg, podwykonawcq lub dalszego podwykonawcq

Zamawiajqry dokonal wielokrotnie bezpo6redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonal bezpo6rednich zaplat na sumq wiqkszq ni2 5o/o warto5ci

niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty ostatniej zaptaty'
11) ZamiwiajQcy ma prawo do odstqpienia od umowy w przypadku konieczno6ci uzyskania dodatkowych' 

dokumentdw pozwalajqcych na prowadzenie rob6t budowlanych. Zamawiajqcy mo2e dokonad prawa

odstqpienia w ciqgu 30 dni od powzigcia wiadomoici o okoliczno5ci uzasadniajqcej odstqpienie. W

pzypadku odstqpienia od umowy lub jej czqSci przez Zamawiajqcego z przyczYn wskazanych w zdaniu

pierwszym Wykonawca mo2e 2qdai wylqcznie wynagrodzenia z $tulu wykonania czgSci umowy , w
szczeg6inoSci Wykonawcy nie przysluguje roszczenie o zaplatg wynagrodzenia za zam6wione, kupione,

dostarczone materialy uzqdzenia itp., kt6re nie zostalry wbudowane lub zamontowane w przedmiocie

zam6wienia.
2. W przypadku odstqpienia od Umowy Wykonawcq oraz Zamawiajqcego obciq2ajq nastgpujqce obowiqzki

szczeg6lowe:
1) Wlkonawca spozqdzi zestawienie zawierajqce wykaz i okre6lenie stopnia zaawansowania wykonanych

prac wraz z zestawieniem ich wafto6ci i pzedlo2y je do akceptaQi InspeKorowi nadzoru, nastgpnie

Zamawiajqcemu;
Z) W terminie 7 dni od daty przedlo2enia zestawienia, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt. 1., Inspektor nadzoru

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno5ci zestawienia ze stanem faktycznym i spozqdzi

wsp6lnie z Wykonawiq vczeg6lowy protok6l inwentaryzacji wraz z zestawieniem nale2nego

wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace.

s13
Bez pisemnej zgody Wykonawca nie ma prawa ptzelewu wiezytelno6ci wynikajqcych z niniejszej umowy na

osobg trzeciq (aft.509 Kc).

s14
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqcy przewiduje istotne zmiany zawaftej

umo*y dotyczqce odpowiednio warto5ci zam6wienia, zakresu przedmiotu zam6wienia lub terminu realizacji

zam6wienia w przypadku zaistnienia nastqpujqcych okoliczno5ci:

1) w nastqpstwie wykraczajEcych poza terminy okre5lone w KPA procedur administracyjnych oraz innych
' 

termin6w formalno prawnich uzgdowych majqcych wplyw na terminy realizacji zam6wienia;

2) ograniczenia Srodk6w bud2etowych przeznaczonych na realizaQq zam6wienia;

3) w paypadku wyst4pienia okoliczno6ci wskazanych w pkt IV.3. warunk6w og6lnych umowy;

4) zmniejszenia zakresu rob6t;

5) wystqpienia rob6t zamiennych, rob6t dodatkowych, zaniechanych;

6) zaistnienia niepaewidzianych s,ytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujqce zniszczenia,

uszkodzenia, wymagajqce naprawy lub wstayn anie rob6t ze wzglqdu na akcjq ratowniczq, wplywajqce

na zmiang terminu realizacji inwestycji;

7) wystqpienie rozbie2no$ci pomigdzy przedmiarem rob6t sporzqdzonYm przez ZamawiajQcego a faktycznie

wykonanymi robotami (ich obmiarem);

8) w przypadku koniecznojci wprowadzenia zmian w organizaQi ruchu spowodowanych zdarzeniami nie

zwiqzanym i z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

9) w przypadku wystqpienia sily wy2szej,

16) w'przypadku op6inieri w przekazaniu Wykonawcy przez Tamawiajqcego projektu wykonawczego z

wylqczeniem projekt6w le2qcych po stronie Wykonawcy.

2. Warunkiem wprowaizenia zmian zawartej umowy jest spoaqdzenie podpisanego przez Strony Protokolu

konieczno6ci okre5lajqcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajQcego wystqpienie (odpowiednio) co najmniej

ieJnei z okoliczno$ciwyiienionycir w ust. 1. Protok6l konieczno6ci bqdzie zalqcznikiem do aneksu, o kt6rym

mowa w $ 15 ust. 1 niniejszej umowy'
s1s

1. Wszelkie zmiany tresci umowy mogq byd dokonywane wylqcznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewa2no5ci'
2. W- sprawach nieunormowanych niniejszE umowE majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zam6wiei

publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postqpowania cywilnego'
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Sqdem wlajciwym do rozstrzygniqcia spor6w mogqcych wyniknqi z niniejszej umowy jest sqd powszechny

wlaSciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

516
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, i2 treSi niniejszej umowy, a w szczegSlno5ci dotyczqce 9o
dane identyfikujqce, przedmiot umowy i wysoko6i wynagrodzenia, stanowiE informacjg publicznq w

rozumieniu aft. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wlze6nia 2001 r. o dostQpie do informacji publicznej (Dz'U'z2Ot4
r. poz,782 z pofln. zm), kt6ra podlega udostqpnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrze2eniem

ust. 2).
Ze wiglqdu na tajemnicg przedsigbiorry, udostqpnieniu o kt6rym mowa w ust. 1, nie bqdq podlegaly

informicje zawarte w E Jzalqczniku nr- do niniejszej umovvy stanowiqce informacje techniczne,

technologiczne, organizaqljne paedsiqbiorstwa lub inne posiadajqce warto56 gospodarczq

sr7

Integralnymi skladnikami niniejszej umowy, K6rych postanowienia wiq2q strony jako jej czq5i, sq nastgpujqce

dokumenty:
1) Og6lne warunki umowy;
2) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia wraz z zalqcznikami;

3) Oferta z zalqcznikami;
4) Pismo powiadamiajqce o wyborze Wykonawcy;

5) KoncePcja ProjeKowa;
6i SpecyfiliaQa Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

7) Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczne
gi Opracowanie Ins*utu Badawczego Dr6g i Most6w w zakresie zabezpieczenia antykoro4{nego'.

518
Umowqspozqdzonow5jednobamiqcychegzemplaaach-3pozostajquZamawiajqcego,a2otzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAIACY: WYKONAWCA:
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Og6f ne Warunki Umowy DZP lLSlPNlLT lL4

I. POSTANOWIENIA WSTEPNE
1. Obowiqzuj4ce przepisy Prawne i dokumenty.
Prawa i obowiqzki Zamawiajqcego i Wykonawcy regulujq obowiqzujqce w Polsce przepisy a przede wszystkim:

o ustawa Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2013 r', poz, 907 z p52n' zm.)
. ustawa Prawo budowlane
. ustawa-Prawo o ruchu drogowYm
r Kodeks cywilny
o Polskie normy bran2owe oraz normy europejskie bran2owe
o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunk6w

technicznych, jakim powinny odpowiadad drogowe obiekty in2ynierskie i ich usytuowanie (Dz' U, nr.

53. poz. 735 z 2000r, z Po2n, zm')
. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U' 21l3r' poz' 260 z po2n' zm. )
o Rozpozqdzen-ie Ministra InfraitruKury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w

technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdze(t bezpieczefistwa ruchu drogowego i

warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz, U. 2003r. nr 22Q, poz.2I8L z po2n' zm')
o Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U' 2014 poz' 883)

r Rozpoaqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 20Lt r'

ustanawiijqce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajqce

dyrektywq RadY 89/106/EWG
. i.ozpoaqdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr tO62l20L3 z dnia 30 pa2dziernika 2013 r. w sprawie

formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrob6w budowlanych
I Rozporzqdzenie delLgowane Komisji (UE) nr l57l2OL4 z 2013 r' w sprawie

wa ru n k6w udostqpniania deklaracj i wlasciwo6ci u2ytkowych
o Rozpoaqdzenie delegowane Komigi (UE) nr 568120t4 z d mieniajqce zalqcznik

V do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczqcy oceny i weryfikacji

stalo6ci wla6ciwo6ci u2ytkowych wyrob6w budowlanych

o Rozpoaqdzenie delegowane tcomiSi (UE) nr 574120t4 z dnia 2l lutego 2014 r' zmieniajqce zalqcznik

III do rozporzqdzenii Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru,

kt6ry nale2y stosowad pny spozEdzaniu deklaracji wla5ciwo5ci uzytkowych wyrob6w budowlanych

o Ustawa z dnia 3 pa2dziernika ZOOA r. o udostgpnianiu informacji o 6rodowisku i jego ochronie, udziale

sooleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz'U' 2013 poz.

123s)
o Ustawy z dnia 1l sierpnia 2001 r. o szczeg6lnych zasadach odbudowy, remont6w i rozbi6rek obiekt6w

budowianych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania 2ywiolu (Dz'U.2001.84.905 z p62n'

zm,),
. roiporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunk6w technicznych,

jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz' lJ.220t3 r', poz' 640);

2. Hierarchia wa2noici dokument6w umowy.
2.1. Umowa sklada sig z dokument6w kolejno wymienionych nilej, z uwzglqdnieniem hierarchii ich wazno5ci:

a) Umowa,
b) Og6lne Warunki Umowy (OWU) dla um6w na roboty budowlane,

c) SpecynUcje Techniczne Wykonania i odbioru Robot'

d) Dokumentada projektowa wraz z koncepcjQ,

e) Opracowanie Instytutu Badawczego Dr6g i Most6w w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego,

0 Szczeg6lowa SpecyfikaQa Techniczna,
g) Ofefta wraz z zalqcznikami,
[i Zabezpieczenie z gltulu nale2ytego wykonania umowy i z tytulu rgkojmi,

i) Inne dokumenty bqdqce czq6ciq Zam6wienia.

2.2. Obkumenty bqdqce'cze6ciami Umowy traKuje siq jako wzajemnie wyja6niajqce siq w przypadku

dwuznaczno5ci' tuU rozUieZno$ci powinny by6 czytane i interpretowane w kolejnoSci ustanowionej

powy2ej.
2.3. il"tr6-* umowie oraz dokumentach skladowych umowy jest mowa o Szczeg6lowej Specyfikacji

Technicznej (SST) nale2y przezto rozumied wszystkie SST, ST S.C. oraz STW|OR'

3. Prawa i obowiqzki InspelGora Nadzoru.
3.1. Inspektor Nadzoru powolany przezZamawiajqcego bgdzie wykonywal swoje obowiqzki przypisane mu w

umowie, zgodnie ze szczeg6lowymi uprawnieniami wynikajqcymi z ustawy Prawo budowlane'
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3.2. W przypadku, gdy niezbgdne jest podjgcie ustaleri wykraczajqcych poza zakres uprawniei Inspektora

Nadzoru, wiq2qce jest ustalenie Zamawiajqcego.
3.3. Polecenia wydawane paez Inspektora Nadzoru majq formg pisemnq i ustnq'
3.4. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Zamawiajqcego swobodny dostqp do

miejsc, gdzie wykonywane sq prace objgte Umowq i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich m6glby

wymaga6. Inspektor Nadzoru, jak i przedstawiciel Zamawiajqcego, mo2e zarzqdzii nadz5r i

paeprowadzit kontrolg wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na

potrzeby realizacji umowy. W tym celu mo2e on domagad siq przeprowadzenia takich bada6, jakie uzna

za konieczne.
3.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzuci6 w trakcie realizacji Przedmiotu Zam6wienia ka2dq

pracq i robotg, przy wykonywaniu K6rej u2yto materiat lub wyr6b niezgodny z Dokumentacjq

Projektowq, STWIOR, SST i atestami. Materialy i wyroby niezgodne z Dokumentacjq Projektowq,

STW;OR, SST i atestami powinny byi niezwlocznie usuniQte z budowy, o ile nie bqdq dalej wykorzystane
jako elementy Pomocnicze.

3.6. Ponadto Inspektor Nadzoru dokonuje:
3.6.1. Zatwierdzania lub odrzucenia wniosk6w materialowych, projekt6w, PZJ oraz innych dokument6w

wymaganych od wykonawcy w terminie nie dlu2szym ni2 5 dni od dnia ich przekazania.

3,6,2. Pzystqpowania do odbior6w czqSciowych, prac zanikajqcych i koticowego zgodnie z warunkami i

terminami okre6lonymi w pkt II ppK 1'B

3.7. Poza przypadkami wyra2nie wymienionymi w Umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma 2adnych

uprawniei do skladania w imieniu Zamawiajqcego o6wiadczefi woli powodujqcych bezpo5rednio

powstanie, zmiang lub uchylenie zobowiqzai umownych, w tym zwlaszcza nie ma uprawniefi do zmiany

warunk6w Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiQzania umownego.

4. Cesja - przeniesienie praw i obowiqzk6w.
eez uprzidniij pisemnej zgody Zamawiaj4cego, Wykonawca nie bqdzie cedowal praw z Um6w ani jakiejkolwiek

ich czq6ci, lub jakichkolwiek korzy6ci i pozytk6w z nimi zwiqzanych na osobg trzeciq.

II. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowiqzk6w Zamawiajqcego nale2y:
1.1, Przekazanie Wykonawcy wszystkich czq6ci terenu budowy z dniem podpisania umovvy podpisania umowy

lub w terminie obustronnie ustalonym przez strony.
Powolanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Terminowo realizowai platno6ci na rzecz Wykonawcy, zgodnie z UmowE,

Udzielit Wykonawcy na jego 2qdanie wszelkich pelnomocnictw, niezbgdnych do dokonania czynno6ci, do

kt6rych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego Wykonawca jest zobowiqzany na podstawie

Umowy;
Wsp6tdzialad z Wykonawcq w podejmowaniu wszelkich czynno6ci koniecznych do wykonania Przedmiotu

Zam6wienia, w tym w szczeg6lno6ci w celu uzyskiwania paez Wykonawcg informacji oraz usuwania

zaistnialych przeszk6d i trudnoSci w realizacji Przedmiotu Zam6wienia;

Niezwlocznie pzekazywa( Wykonawry dokumenty dotyczqce przedmiotu Zam6wienia;

Zapewni6 koordynacjq rob6t wykonywanych na Terenie Rob6t w przypadku wprowadzenia przez

Zamawiajqcego na Teren Budowy innych Wykonawc6w;
1.8. Odbi6rprzedmiotuzam6wienia;
1.9. Zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zam6wienia;

1.10. Przekazanie Wykonawcy projektu Wykonawczego w terminie:
1.10.1. Do 30 kwietnia 2015 r w zakresie bran2y mostowej,
1.10,2. Do 30 czerwca 2015 r. w zakresie sieci.

2. PrawaZamawiajqcego:
W szczeg6lnoici Zamawiajqcy ma prawo :

2.L. 2amawiajqcy mo2e zarzqdzii nadz6r i przeprowadzii kontrolg wszystkiego, co jest paygotowywane lub

wytwarzane w celu realizacji umowy, W tym celu moze on domagai siq przeprowadzenia takich test6w,

jakie uzna za konieczne'

2.2. Zamawiajqcy ma prawo zglaszai Wykonawcy uwagi w stosunku do os5b, kt6re jego zdaniem sq

niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub, kt6rych obecnoSd na terenie rob6t jest

uznana przez niego za niepo2qdanq'

2.3. Zamawiajqcy ma prawo do zgloszenia 2qdania usuniqcia osoby, o K6rej mowa w ph 2.2 z terenu

budowy.
2.4. Zamawiajqcy ma prawo do odwolania

powiadomi niezwlocznie Wykonawcg,
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2.5. Zamawiajqcy ma prawo uczestniczenia we wszystkich odbiorach rob6t, r6wnie2 poza terenem budowy
(np. w wytw6rni konstrukcji stalowej). Transport zapewni Wykonawca.

2.6. Zamawiajqcy ma prawo wstrzymania rob6t w pzypadku stwierdzenia ich realizacji niezgodnie z

pzekazanq przez Zamawiajqcego dokumentacjq oraz 2qdania doprowadzenia do stanu zgodnego z

dokumentacjq.
2.7. W pzypadku ograniczenia dostgpnych 5rodk6w, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia

zakresu rzeczowego Przedmiotu Zam6wienia, W tym pzypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualniq

Harmonogram Rzeczowy Przedmiotu Zam5wienia i zmieniq Cenq Umownq aneksem do Umowy.

3. Dokumentacja projeKowa Zamawiajqcego,
3.1. Zamawiajqcy ma prawo przekazai Wykonawcy dodatkowe rysunki iinstrukcje, jakie uzna za konieczne

dla zgodnego z umowq wykonania rob6t oraz usuniqcia wad. Wykonawca ma obowiqzek dostosowad

wykonanie rob6t do tych rysunk6w i instrukQi'

III. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. ObowiEzki i prawa WYkonawcY.
1,1. Wyionawca zapewni przedstawicielowi Zamawiajqcemu i Inspektorowi Nadzoru swobodny dostgp do

miejsc, gdzie wykonywane sE prace objqte Umowq i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich m6gtby

wymaga6.
L.2. Wykoiawca o$uriadcza, 2e zapoznal sig z wszelkimi wymaganiami Zamawiajqcego okre5lonymi w

STWiOR, koncepcji projektowej, w SST, SIWZ oraz innych dokumentach przekazanych Wykonawcy przez

Zamawiajqcego dotyczqcych Przedmiotu Zam6wienia i wymaganiami wynikajqcymi z obowiqzujqcych

pzepis6w prawa dotyczqcych Przedmiotu Zam6wienia.

1.3. Wykonawca jest zobowiqzany zapoznai siQ, na podstawie dokument6w przekazanych przez

Zamawiajqcego i sprawdzi6 w terenie, warunki vykonania Przedmiotu Zam6wienia.

1.4. Wykonawca jest zobowiqzany do przedstawienia Harmonogramu rzeczowego przedmiotu zamowienia w

teiminie 10 dni od daty podpisania umowy. Zmiany w harmonogramie dopuszczane sq po uzyskaniu

zgody Zamawiajqcego.
1.5, Wykonawca paedstlwi Zamawiajqcemu, w terminie 14 dni od podpisania umowy, rozbicie kosztorysu

ofertowego na elementy z podAalem rodzaju rob6t oraz podaniem warto5ci robocizny, material6w i

sprzQtu.
1.6, Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z

Umowq, dokumentacjq projektowq, STW|OR, SST, pzepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i

prattytq budowlanq biaz oOaania Zamawiajqcemu Przedmiotu Zam6wienia w terminie i na zasadach

ustalonYch w Umowie.
1,7. Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 roboty budowlane oraz usunqi wszelkie Wady, wykonai niezbgdne

prace dodatkowe izamienne zaakceptowaneprzez Zamawiajqcego iokre6lone aneksem do Umowy lub

w odrgbnej umowie, z nale2ytq staranno6ci4 oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i dokument6w

stanowiqcyth integralnq czq56 Umowy. Wszelkie zmiany w stosunku do dokument6w przekazanych

Wykonawcy p12.i Zama*iajqcego oraz Dokumentadi Projektowej, dokonywane przez Wykonawcq,

1,8. obot WYkonawcY,

1.9. obowiqzujqcYch

przepis6w BHP i ppo2' pod rygorem niedop skutkami zwloki

zawinionej Przez WYkonawcq'

1.10. Wykonawca ma obowiqzek niezwlocznie zawiadomic Zamawiajqcego oraz Inspektora Nadzoru o

wizelkich zdazeniach i oi<.olicznoSciach mogqcych mied wptyw na realizacjg Przedmiotu Zam6wienia.

1.11. Wykonawca o6wiadcza, i2 zobowiqzal sig doprowadzi6 do osiqgnigcia rezultatu bgdqcego celem Umowy,

tzn. ma ooprowadzii do wykonania Przedmiotu Zam6wienia zrealizowanego w spos5b kompletny i w
pelni odpowiadajqcy wymaganiom wynikajqcym z jej przeznaczenia, zgodnie z opisem Przedmiotu

Zam6wienia ru*urtyr w szizeg6lnoSil w SfWiOn, dokumentacji projektowej, przedmiarze rob6t, SST.

L.L2. Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania Przedmiotu Zam6wienia w ramach Ceny Ofeftowej i w

terminach okre6lonych w Umowie, zgodnie z praktykq budowlanq i zasadq dob

dzialania, tak2e w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zam6wienia

procesy i czynno6cl niezbgdne do wykonania Przedmiotu Zam6wienia, nie zostaly

w Umowie.
1.13. Wykonawca zobowiqzany jest wykonywad wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajqcego

wyoawane zgodnie i przepisami prawa ipostanowieniami Umowy. Na.2qdanie Inspektora Nadzoru i

pzedstawiciela Zamawiajqcego, Wykonawca ma obowiqzek udostqpnii w czasie kontroli i inspekcji

wszystkie swoje rachun-t<i, Oot<umenty i zapisy dotyczqce wykonywania Umowy oraz pozwolii na

pzeprowadzenie audytu przez audytor6w wyznaczonych przez ZamawiajEcego. Wykonawca, przekazujqc
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Zamawiajqcemu Zqdane rachunki, dokumenty i zapisy dotyczqce wykonywania Umowy oraz

udostqpniane w trakcie kontroli i audytu, mo2e zastrzec, i2 informaQe w nich zawarte nie mogq byi
udostqpniane osobom trzecim, poniewa2 stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu pzepis6w

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz'

l5O3 z po2n. zm.) - wskazujqc jednocze6nie informacje stanowiqce tajemnicg przedsiqbiorstwa.

1.14. Wykonawca ma obowiqzek podpoaqdkowai sig obowiqzujqcym zarzqdzeniom, przepisom, decyzjom,

nakazom i zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odno6nie wykonywanego Przedmiotu

Zam6wienia, dotyczqcym m. in. o5wietlenia, oznakowania, utrzymania czysto5ci, ogrodzenia,

zabezpieczenia, bezpieczeistwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska, wykonywania prac niebezpiecznych

itp.
1.15. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie czq6ci (zakresu) prac wskazanych

w ofercie,
1.16. Zlecenie wykonania czg6ci prac podwykonawcom nie zmienia treSci zobowiqzari Wykonawcy wobec

Zamawiajqcego za wykonanie tej czq6ci prac, Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i

zaniedbania ka2dego podwykonawcy i jego pracownik6w tak, jakby to byty dzialania, zaniechania,

uchybienia i zaniedbania jego i jego wlasnych pracownik6w lub przedstawicieli.

t.L7. Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela i powiadomi o tym Zamawiajqcego w formie pisemnej

niezwlocznie po podpisaniu umowy.
1.18. Wykonawca zobowiqzany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad na wlasny koszt:

1) Nale2ycie zabezpieczy(teren rob6t, w tym zabezpieczyiprzed dostgpem os6b nieuprawnionych,

2i W pelni przestrzegai bezpieczeristwa wszystkich os6b upowa2nionych do paebywania na terenie

rob6t.
3) Dostarczyt i utrzymad na wlasny koszt na terenie rob6t wszelkie uaqdzenia bezpieczeristwa ruchu

tj. oslony, ogrodzenia, Swiatla, znaki ostrzegawcze itp. wynikajqce z organizacji ruchu na czas

niezbqdny do wykonania rob6t lub niezbgdne do zabezpieczenia placu budowy i terenu

przyleglego'
4) Opracowat, pzed pzystqpieniem do rob6t, Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

1.19. Wykonawca bgdzie utrzymywal na wlasny koszt teren budowy, ogrodzenia, oznakowania, zaplecze,

elementy tymczasowej organizacji ruchu i wszystkie elementy niezbgdne do prowadzenia rob6t.

L.2O. Wykonawca podejmie wszelkie 5rodki celem zabezpieczenia pzed zniszczeniami spowodowanymi przez

m.in. technologiq prowadzenia rob6t, Srodkami transpottu lub maszynami Wykonawcy.

t.ZL. Wykonawca zobowiqzany jest prowadzit prace zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu,
L,ZZ. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia dr69 i innych urzqdzen drogowych oraz

teien6w prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi Srodkami transportowymi lub maszynami

Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym zwiqzane ponosi odpowiedzialno5d Wykonawca,

L.23. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronq Srodowiska na terenie rob6t i w jego otoczeniu orcz za

wszelkie szkody powstale z tego tytulu'

2. Wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotu Zam5wienia
Z.l. Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania Rob6t Budowlanych objqtych Przedmiotem Zam6wienia,

zgodnie z Umowq, STW|OR, Dokumentacjq Projektowq, SST, Prawem budowlanym, Polskimi Normami

jak r6wnie2 z zasadami wiedzy technicznej.

2.2. -Wykonawca 
bqdzie dq2yl do ograniczenia transportu konstrukcji stalowej drogq lqdowq, ze

szizeg6lnym ograniczeniem transportu na terenie m. st. Warszawy w godzinach 5-21.
2.3. Wykoniwca ma obowiqzek opracowania na wlasny koszt projektu organizadi ruchu na czas tnarania

reilizacji przedmiotu umowy oraz uzyskad wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i

zatwierdzenia. Przedlo2enie projektu czasowych zmian w organizaQi ruchu winno byi dokonane do

In2yniera Ruchu m.st. Warszawy na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczqcia rob6t

wymagajqcych wprowadzenia ograniczei ruchu na jezdniach zlokalizowanych pod obiektem' Obiekt

zostal wylqczonY z eksPloatadi'
2.4. Wykonawca ma obowiqze( przed rozpoczqciem rob6t budowlanych, spoaqdzenia na wlasny koszt planu

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
2,5. Wykonawca powinien zapewni( kompetentne kierownictwo spelniajqce wymogi SIWZ, silg roboczq,

materialy, sprzgt i inne urzqdzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania rob6t oraz

usuniqcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

2.6. Wszelkie zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego, STW|OR, dokumentaQi projektowej i

Szczeg6lowych Specyfikacji Technicznych (SST), dokonywane przez Wykonawcq, powinny byi
uzgadniane'w formie pisemnej z Zamawiajqcym. Zamawiajqcy zobowiqzuje sig rozpatrzy6 wniosek w

terminie 5 dni od dnia zlo2enia stosownego wniosku przez WykonawcQ. Wprowadzenie przez

Wykonawcq zmian bez zgody Zamawiajqcego bqdzie traktowane jako nienale2yte wykonanie umov{y'
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2.フ . Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposa2a teren budowy w urzqdzenia niezbqdne do
realizacji pzedmiotu umowy, porzqdkuje i likwiduje zaplecze budowy po zakoiczeniu budowy, w ramach
przedstawionej ceny.
Wykonawca zabezpiecza oraz oznacza we wlasnym zakresie teren rob6t na okres prowadzonych rob6t.
Wykonawca bierze na siebie pelnq odpowiedzialnoii za wlaSciwe wykonanie rob6t, zapewnienie
warunk6w bezpieczeistwa orazza metody organizacyjno-techniczne na terenie rob6t.

2.10. Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie badania laboratofine,
2.11. Wykonawca bqdzie dq2yt do zmniejszenia uciq2liwego wplywu prowadzonych prac na otaczajqce

Srodowisko poprzez stosowanie przepis6w dotyczqcych ochrony Srodowiska oraz wypelnianie wszystkich
ustale6, zalecei i opinii wlaSciwych organ6w, wynikajqcych z odpowiednich przepis6w prawa.

2,12. Wykonawca wykona odbudowy urzqdzefi obcych w porozumieniu z u2ytkownikami (gestorami), o
wszelkich trudno6ciach powiadomi niezwlocznie Zamawiajqcego.

2.13. Wykonawca pzekazuje Zamawiajqcemu w dniu zgloszenia gotowo5ci do koricowego odbioru rob6t
dokumenty pozwalajqce na ocenq prawidlowego wykonania rob6t (atesty, wyniki badari uzfich
material6w itp.).

2.L4. Wykonawca zobowiqzuje sig do przedloZenia na ka2de 2qdanie Zamawiajqcego dokument6w
poSwiadczajqcych spelnienie przez Wykonawcg warunku dotyczqcego personelu okre6lonego w
zaproszeniu do negocjacji.

2.15, W przypadku nie spelnienia przez Wykonawcg warunku o kt6rym mowa w pkt. 2.14 Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie w6wczas majq
postanowienia $12 umowy,

2.1:6. Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu Dokumentacjq PowykonawczQ w formie papierowej oraz

elektronicznej na wykonane roboty w zakresie okre6lonym w STW|OR orazka2dorazowo na naprawiane/

wymieniane elementy, zawierajqcq dokumentacjq fotograficznq miejsc napraw/wymian (przed i po),

Programy Zapewnienia lakoSci (PZ), deklaracje zgodnoSci, zgloszenie rozpoczqcia oraz zakofczenia

rob6t,

3. Reprezentacja i wsp6lpraca
3.1, Zamawiajqcy Wznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zam6wienia Inspektora Nadzoru lub Inspektor6w

Nadzoru - wedlug potrzeb oraz przedstawiciela Zamawiajqcego. W przypadku ustanowieniu kilku

Inspektor6w Nadzoru r62nych specjalno5ci, Zamawiajqcy wYznacza Inspektora Nadzoru - Koordynatora,

zgodnie z pzepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane.
3,2. Inspeftor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie sprawowal, w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego, nadzor

inwestorski nad realizaQq Przedmiotu Zam6wienia w zakresie okre6lonym w ustawie Prawo budowlane.

Do obowiqzk6w i uprawniefi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nale2y w szczeg6lno6ci:

1) Reprezentowanie ZamawiajEcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno6ci realizacji

Przedmiotu Zam6wienia z Umowq, Dokumentacjq Projektowq, przepisami iobowiqzujqcymi normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Prawo wglqdu do wszystkich element6w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawcg.

3) Sprawdzanie jako5ci wykonywanych przez Wykonawcq i Podwykonawcow prac i Robot

Budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu material6w i utzqdzeri budowlanych wadliwych lub

nie dopuszczonych do obrotu.
4) Odbi6rTechniczny Rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu'
5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Rob6t Budowlanych oraz zglaszanie Wad i

potwierdzanie ich usunigcia w toku realizacji Przedmiotu Zam6wienia, przede wszystkim stosownymi

wpisami do dziennika budowy / robot,
5) Nakazanie pzeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, pr6b, badari i test6w, o ile potrzeba ich

wykonania wynika z obowiqzujqcych przepis6w lub Umowy, a nie zostaly wczeSniej wykonane lub

zakohczyhl siq wynikiem negatywnym.
7) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych pr6b, badari i opinii w celu

stwierdzenia prawidlowego wykonywania Pzedmiotu Zam6wienia lub jego czq6ci, w przypadku

uznania (lub uzasadnionych podejrzeri), i2 Przedmiot Zam6wienia lub jego czq56 jest nieprawidlowo
(wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przysluguje od Zamawiajqcego zwrot koszt6w poniesionych w

zwiqzku z tymi pr6bami, badaniami i testami, gdy w wyniku tych pr6b, badari i test6w zostanie

stwierdzone, i2 Przedmiot Zam6wienia lub dana jego czq56 zostala wykonana prawidlowo albo jest
prawidlowo wykonywana.

8) Zqdanie od Kierownika Budowy usunigcia Wad bqdi ponownego wykonania wadliwie wykonanych
prac i rob6t, a tak2e wstrzymanie dalszych Rob6t Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja

mogla wywolai zagro2enie bqd2 spowodowa6 niedopuszczalnq niezgodno6i z Umowq,

Dokumentacjq ProjelGowq, STW|OR lub SST'
poza przypadkami wyra2nie wymienionymi w Umowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma

zadnych uprawniei do skladania w imieniu Zamawiajqcego o5wiadczefi woli powodujqcych bezpo6rednio

８

９

２

２

3.3.
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3.4.

powstanie, zmianQ lub uchylenie zobowiqzafi umownych, w tym zwlaszcza nie ma uprawniefi do zmiany
warunk6w Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiqzania umownego.
2adnez polecei idecy4i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ani te2 inne dzialania Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, nie zwalniajq Wykonawcy od odpowiedzialno5ci za prawidlowe wykonanie Przedmiotu
Zam6wienia, zgodnie z Umowq, wiedzq technicznq, pzepisami i normami oraz Dokumentadq ProjeKowq

- chyba, 2e pzed zastosowaniem sig do decyzji lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie 3 dni od dnia otzymania przedmiotowego polecenia lub decyzji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomil Zamawiaj4cego pismem zawierajqcym wyczerpujqce
uzasadnienie, i2 zastosowanie sig do danej decyzji lub polecenia zagra2a prawidlowo6ci wykonania
Pzedmiotu Zam6wienia, a Zamawiajqcy, w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia,
podtrzymal decyzjq lub polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego'
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo kontroli wykonywanych pzez Podwykonawc6w prac i

rob6t. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo2e domagad sig od Wykonawcy usuniqcia z Terenu Budowy

Podwykonawry, kt6ry w spos6b nieprawidlowy wykonuje powiezone mu prace, stwarza zagro2enie dla

Wykonawcy, innych Podwykonawc6w wykonujqcych Przedmiot Zam6wienia i Innych Wykonawc6w
wprowadzonych na Teren Rob6t paez Zamawiajqcego lub kt6rego dzialania albo zaniechania powodujq

uzasadnione obawy, i2 Plzedmiot Zam6wienia nie zostanie prawidlowo wykonany lub mogq doprowadzii
do zwloki w wykonaniu Pzedmiotu Zam6wienia.
InspeKor Nadzoru Inwestorskiego mo2e polecii w uzasadnionych przypadkach wstrzymanie

wykonywania Paedmiotu Zam6wienia lub jego dowolnej czg5ci na okres, jaki uzna za konieczny, a tak2e
poleci6 zabezpieczenie rob6t na czas wstaymania w sposdb, kt6ry uzna za wla5ciwy. Powstale z tego

{tulu koszty obciQ2ajq Wykonawcq, je2eli wstrzymanie rob6t:
i) jest konieczne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Zam6wienia lub bezpiecze6stwa, a- 

koniecznoSd ta jest skutkiem dzialania lub zaniedbania Wykonawcy lub os6b, za pomocq kt6rych

wykonuje on Przedmiot Zam6wienta;
wynika z warunk6w atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sq prowadzone Roboty Budowlane;

wynika z przycTyn le2qcych po stronie Wykonawcy lub os6b, za pomocE kt6rych wykonuje on

Pzedmiot Zam6wienia;
4) stwierdzono niezgodno6t w stosunku do DokumentaQi Projektowej.
Je1eli z jakiejkolwiek Wzyczyny tempo prac lub Rob6t Budowlanych, zdaniem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Zam6wienia lub jego czq6ci, InspeKor

Nadzoru Inwestorskiego mo2e polecii Wykonawcy podjqcie odpowiednich czynno6ci organizacyjnych i

technicznych dla przyspieszenia tempa prac lub rob6t. Wszystkie koszty zwiqzane z podjgtymi

dzialaniami obciq2e Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inni wskazani przez Zamawiajqcego jego przedstawiciele,

powinni mie€ swobodny dostqp do miejsca wykonywania rob6t i mied prawo do uzyskania od

kierownictwa rob6t wszystkich danych, informacji, wyja5nie6, dokument6w i projekt6w dotyczqcych

realizaQi Pzedmiotu Zam6wienia.
Nadz6r sprawowany pzez Zamawiajqcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno5ci za wlasny

nadz6r powierzonych mu rob6t.
Wykonawca jest zobowiqzany zapewnii petnq obsadq kadrowq uprawnionymi osobami do projektowania

i realizacji rob6t we wszystkich wymaganych speQalno6ciach, zgodnie z treSciq zalqcznika do oferty pn

,,potencjal kadrowy". Wykonawca ma prawo powielzyi wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych

prry realizaQi Przedmiotu Zam6wienia jedynie osobom, kt6rzy posiadajq, przed przystqpieniem do

kierowania wykonywania Robot Budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania

robotami budowlanymi w swojej spedalno5ci obowiqzujqce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z

przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ma obowiqzek w ciqgu 7 dni od wezwania, zmienid osobg nale2qcq do personelu

Wykonawcy, je2eli Zamawiajqcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwr6ci sig z 2qdaniem usunigcia

danej osoby i uzasadni to 2qdanie.
Zmiana Kierownika Budowy (roboQ musi zostai zaakceptowana w terminie nie dlu2szym ni2 5 dni od

dnia zawiadomienia o planowanej zmianie pzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przY czym

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo2e odm6wi6 powyZszej akceptacji jedynie z uzasadnionych
powod6w.
Kierownikowi Budowy (rob6t) przyslugujq uprawnienia i obowiqzki okre6lone w przepisach ustawy Prawo

budowlane.
Kierownik Budowy (rob6t) zobowiqzany jest prowadzid na bie2qco i przechowywad dokumentacjq

budowy, w formie i spos6b zgodny z art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Inspekior Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy (rob6t) powinni pzebywad na Terenie Budowy

lub byd osiqgalni na 2qdanie.
Strony Umowy bedq sig porozumiewaly w sprawach zwiqzanych z realizaQq Przedmiotu Zamowienia,
poprzez zapisy w dzienniku budowy / rob6t oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej

3.6.

２

３

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
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adresatom. Dopuszcza sig te2 korespondencjq drogq elektronicznq - e-mail. Zapisy w dzienniku budowy

/ robdt dokonywane pzez InspeKor6w Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, a takze pisemnq

korespondencjA pzez nich pzekazywanq adresatom, uznaje siq za prowadzone w imieniu strony, w
imieniu kt6rej wystgpujQ wyzej wymienione osoby

3.17. Wykonawca zwoluje narady robocze z inidatywy Zamawiajqcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub Wykonawcy. W naradach roboczych powinni uczestniczyd Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownik Budowy (rob5t) oraz, w miarq potaeby, inni paedstawiciele Wykonawcy, Projektanta i

Zamawiajqcego.

4. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
4.1. Wykonawca zobowiqzany jest do wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w terminie 7

dni od podpisania umowy w wysoko5ci ustalonej w warunkach umowy.

4.2. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy zabezpieczai bgdzie roszczenia_ Zamawiajqcego

wynikajqce z niewykonania lub nienale2ytego wykonania przez Wykonawcg obowiqzk6w wynikajqcych z

umowy.
4.3. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy slu2y do zapewnienia, 2e Wykonawca:

1) wykona roboty zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, przedmiarami, ze STW|OR i Szczeg5lowymi

Specyfikacjami TechnicznYmi,
Z) ponosi odpowiedzialno6i za wady fizyczne i prawne zmniejszajqce warto56 u2ytkowq, technicznq i

estetycznq wykonanYch rob6t,
3) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rqkojmi,
4) dotrzyma wszystkich pozostalych warunk6w umowy'

4.4. Zwrot zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy nastqpi wedlug zasad okre6lonych w warunkach

umovvy.
4.5. W przypadku, gdy pzedmiot zam6wienia nie zostal wykonany w terminach okre6lonych w $ 2 umowy, a

zabezpieczenis zostalo wniesione w formie niepieniq2nej, najp6Zniej na 5 dni roboczych (tj. dni od

poniedzialku do piqtku z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed uplywem ich wa2no5ci

Wykonawca zobowiqzany jest przedlo2yi nowy dokument obejmujqcy okres przedlu2enia wykonania

paedmiotu umowy lub wy'acii pelnq kwotg zabezpieczenia na konto Zamawiajqcego'

4.6. Je6li Wykonawca nie dokona czynno6ci, o K6rych mowa w pkt. 4.5. Zamawiajqcemu przysluguje prawo

wystqpienia z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarandi

nale2ytego wYkonania umowy'
4.7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady paedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty

odbioru koticowego przedmiotu umowy.

5. Rqkojmia i gwarancja za wadY
5,1. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu rqkojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres okre6lony w

ofercie.
5.2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, wzglqdem Zamawiajqcego z $1tulu rqkojmi za wady fizyczne

rob6t objQtych umowE i powstale w okresie rgkojmi.
5.3. Oata podpisania przez Strony umowy protokolu odbioru koricowego przedmiotu umowy jest datq

rozpoczQcia okresu rgkojmi i gwaranQi dla rob6t objetych przedmiotem umowy.

5.4. W okresie tnruania rekojmi i gwarancji ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglqd6w

wykonanych rob6t.
5.5. W okresie rqkojmi lub gwarancji Wykonawca jest obowiqzany do nieodplatnego usuwania wad

ujawnionych po odbioze koicowym pzedmiotu umowy.

5.6. W razie stwierdzenia w okresie rqkojmi lub gwarancji wad nadajqcych siq do usunigcia, Zamawiajqcy

2qda ich usunigcia najp6iniej w ciqgu trzydziestu dni od ich zgloszenia lub w innym terminie obustronnie

uzgodnionym.
5.7. W przypadku zwloki w usunigciu wad przez Wykonawcq, w terminie wskazanym przezZamawiajqcego,

Zamawiajqcy ma prawo do zlecenia zastqpczego ich usuniqcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania

tych rob6t pokryje ze 5rodk6w finansowych stanowiqcych zabezpieczenie umowy z tytulu rqkojmi.

5.g. W przypaaku gdy koszty usuniqcia wad stwierdzonych w czasie przeglqd6w pzekroczq kwotq

zabezpieczenia i fotutu rgkojmi, Wykonawca rob6t zobowiqzany jest do pokrycia r62nicy pomiqdzy

kosztami rob6t, a wielko6ciq zabezpieczenia z tytulu rgkojmi'

5.9. Uprawnienia ZamawiajQcego z gtulu gwarancji za wady fizyczne rob6t wygasajq po uptywie terminu

wskazanego w ofercie od daty zakoficzenia czynno6ci odbioru koticowego rob6t z zastrze2eniem pK

5,10.
5.10. W przypadku naprawy/wymiany jakichkolwiek element6w w trakcie trwania gwaranqi, na wymienione

bqd2 naprawione elementy, Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu pisemnej gwarancji na okres 35

miesigcy od daty protokolarnego odbioru przezzamawiajqcego usuniqcia wady.
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5.11. W pzypadku odbioru pzez Tamawiajqcego rob6t naprawczych, wykonanych paez Wykonawcq, w

terminie wcze$niejszym ni2 35 miesiqcy od korica wa2no6ci okresu gwaranQi, przepisu pK 5.10 nie

stosuje siq.
S.12. Zamawiajqcemu przysluguje 7 dni roboctych od dnia wplyniqcia zgloszenia o zakoiczeniu rob6t

naprawczych, na dokonanie oglgdzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeSli naprawa /
wymiana wykonana zostala prawidlowo'

5.13. W przypadku nie podjqcia pzez Zamawiajqcego czynno6ci odbioru rob6t naprawczych za termin odbioru

uznaje siq termin pbdany w pkt 5.12 tj.7 dni od dnia wplynigcia zgloszenia zakoficzenia rob6t

naprawczych.
5.14. pzed pzystqpieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu Program Zapewnienia Jako6ci

z opisem Wzyc4ny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem u2fich
material5w, sposobu zabezpieczenia rob6t z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP'

5.15. W przypadku usunigcia pzez Wykonawcg wady w spos6b nieskuteczny, po pierwszej pr6bie naprawy,

ustala siq prawo Zamawiajqcego do wskazania sposobu usunigcia przedmiotowej wady/usterki.

6. Ubezpieczenierob6t.
6.1. Wykonawca, na czas wykonywania rob6t objgtych umowq tj. na okres od dnia podpisania umowy do

dnia obustronnie podpisanego protokolu odbioru koticowego pzedmiotu umowy - bqdzie kontynuowal

umowQ ubezpieczenia od odpowiedzialno5ci cywilnej na warto56, co najmniej 20 000 000,0021. (slownie:

dwadzie5cia milion6w zlotych), obejmujqcq:
1) szkody powstale w realizacji przedmiotu umowy,

Zi nastqpstwa nieszcz wskutek realizadi przedmiotu umowy,
gl szkody powstale w i sprzqtu oraz innego mienia podczas realizacji

rob6t.
6.2, polisy powinny byd przedstawione pzez Wykonawcq do wglqdu przed podpisaniem umowy'

;.t. Zmiiny warunk6w ubezpieczenia mogq by6 dokonywane za zgodq Zamawiajqcego wyra2onq na pismie

lub jako og6lne zmiany wprowadzane przez firmg ubezpieczeniowq i wynikajqce z ustawy.

6.4. fosity unezpleczenia Wykonawca uwzglgdnia w kalkuladi cen jednostkowych kosztorysu ofeftowego i w

cenie ofeftowej'

7. Bezpie
7.1. Wy rob6t oraz usuwania wad:

1)
2i h os6b upowa2nionych do przebywania na terenie

rob6t,
3) dostarczyf i utrzymad na wlasny koszt na terenie rob6t wszelkie uaqdzenia bezpieczefistwa ruchu tj.

oslony, ogrodzenia, Swiatla, znaki ostrzegawcze itp. wynikajqce z organizaQi ruchu na czas

niezbqdnY do wYkonania rob6t,
4) wykona6'oraz ustawi6 w widocznym miejscu tablicy informacfnej zgodnie z Rozporzqdzeniem

Ministra Infrastruktury zdnia26 czerwca ZbOZr. w sprawie dziennika budowy, monta2u i rozbi6rki,

tablicy informaryjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z p62n' zm'),

S) opracowad na wlasny koszt, przed przystqpieniem do rob6t, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Bioz).
7.2. Wszelkie czynno6ci podczas wykonywania rob6t oraz usuwania wad muszq przebiegai zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t.

7.3. Wykonawca podelmie odpowiednie 5rodki w celu zabezpieczenia dr69 i innych urzldzeh drogowych oraz

teien6w prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi 5rodkami transpottowymi lub maszynami

Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym zwiqzane ponosi odpowiedzialnoSi Wykonawca'

7,4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong Srodowiska na terenie rob6t i w jego otoczeniu oraz za

wszelkie szkody powstale z tego tytulu.
7.5. Wykonawca ma obowiqzek 

-we' 
wlasnym zakresie i na wlasny koszt zagospodarowat materialry

z rozbi6rki.
7,6. Wykonawca o6wiadcza, ie odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotu umowy zostanq

wywiezione i utylizowane przez iiimq spec;alistycznq posiadajqcq alGualne zezwolenie na

trinsport i utyliz-acje odpad-6w niebezpiecznych wydana przez organ wla6ciwy.

7.7. Wykonawca zoboiiqzany jest dostarcry6 Zamawiajqcemu oryginaly kaft przekazania

odpad6w zbiorczo jeden raz w miesiqcu. 
-

7.g. Wykonawca jest odp-owiedzialny za ochronq Srodowiska na terenie rob6t i w jego otoczeniu oraz za

wszelkie szkody powstale z tego tytulu'
7.g. Wykonawca zobowiqzani jest do przestrzegania warunk6w dotyczqcych ochrony

jrodowiska okre6lonyih w ustawie z dnia 14 grudnia 2OL2 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
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2l z p62n. zm.), Obwieszczeniu Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26
sierpnia 2O1-3 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2OL3 poz, L232p62n. zm.) i aktami do nich wykonawczymi

8. Kierownictwo robrit i pracownicy Wykonawcy.
8.1. Wykonawca zapewni niezbqdne kierownictwo rob6t na czas ich wykonywania i na taki okres po ich

zakoriczeniu, jaki ZamawiajQcy uzna za konieczny dla wla6ciwego wykonania zobowiqzan wynikajqcych z

umovvy.
a.Z. Kierownik budowy / rob6t, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiqzany jest do

respeftowania polecei Inspektora Nadzoru dotyczqcych spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie

wykonywanych rob6t.
8.3. Wykonawca zatrudnia na terenie rob6t, w zwiqzku z wykonywaniem rob6t i usuwaniem wad, takich

pracownik6w technicznych i robotnik6w, kt6rzy posiadajq odpowiednie kwalifikaQe zawodowe,

przestrzegajq wymagari bezpieczefistwa i higieny pracy oraz dbajq o dobre wykonanie swoich prac'

g.4. bersonel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie bqdzie w okresie wykonywania

umowy podejmowal siq jakiejkolwiek innej pracy kolidujqcej z realizacjq Umowy.

9. Ryzyko WykonawcY.
9.1. 2amawlajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratq

rzeczyt sprzetu, maszyn i uuqdzeh oraz uszkodzeniem ciala lub 5mierci w czasie wykonywania rob6t,

wynikle z prryczYn le2qcych po stronie Wykonawcy.
g.Z. Za wykonanie rob6t ie ich dpowiada Wykonawca'

9.3. Wykonawca ponosi praw ajQcego i os6b trzecich

za szkody powstale zam6
g.4. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialno66 prawnq i w trakcie wykonywania

ro66t oraz w okresie rgkojmi uszkodzenia pojazd6w lub zagro2enia os6b spowodowane w nastqpstwie

wykonywanYch rob6t.

IV. ROZPOCZECIE WYKONANIA UMOWY
1. Termin rozpoczgcia.
Zamawiajqcy ustila, 2e roboty objQte umowq powinny by6 rozpoczgte w dniu podpisania umowy

2. Terminzakoliczenia.
2.L. Takonczenie rob6t objqtych umowQ:

2.L.1. Termin przejezdno5ci: do 30.1O.2015 r
2.L.2. Termin zakoficzenia rob6t bran2owych (urzqdzenia obce): do 30.12.2015 r.

2.1.3. Termin zakoficzenia: 30.09.2016 r.
2.2. Zamawiajqcy przystqpi do rozpoczqcia odbioru koticowego przedmiotu umovvy w terminie 7 dni od daty

wplryniQcL'zgloszeniJ, potwierdzonego pruez inspektora nadzoru, o gotowo5ci do odbioru rob5t i

zakohctl go w terminie 14 dni od daty rozpoczqcia'

3. Przedlu2enie terminu wykonania przedmiotu umowy'
3.1. Wykonawca mo2e domigai sig pzedlu2enia terminu wykonania, jezeli ma lub bqdzie mial op62nienie w

realizacji Umowy z K6regokolwiek z powod6w wymienionych ni2ej:

3.1.1.

3.I.2, Wystqpienie niepzewidzianych zjawisk atmosfer
mogQce spowodowa6 zniszczenie wykonanych rob6t lub koniecznoS€ wstrzymania rob6t;

3.1.3. Wystqpienie ponadprzeciqtnie niesprzyjajqcych warunk6w atmosferycznych, kt6re uniemo2liwiajq

prowjdzenie rob6t z zachowaniem re2im6w technologicznych (w robotach mostowych dotyczy

temPeratur i wilgotno5ci);
3.1.4. W wyniku pzedlu2ajqcyih sig procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez In2yniera Ruchu

Miasta Stolecznego 
'Warszawy 

poza terminy ustawowe, uniemo2liwiajqcych rozpoczgcie rob6t

budowlanych w prlewidywanym terminie - nie dotyczy terminu pzejezdno6ci oraz wykonania urzqdzefi

obcych;
3.1.5. podjecie decy4i przez wladze Miasta Stolecznego Warszawy o braku mo2liwoSci wprowadzenia

nieiUeOnycn dtj realizadi rob6t ograniczefi w ruchr drogowym w zaplanowanym terminie; 
.

3.1.6. podjeiie decyzji prre, *ladr. Miasta Stolecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub paebudowy

infrastru6ury technicznej miasta pzed realizacjq rob6t objgtych kontraktem, skutkujqcej konieczno5ciq

wstrzymania rob6t;
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3.L.7. Brak zgody wladz Miasta Stolecznego Warszawy na prowadzenie rob6t w terminach umownych z uwagi

na konieczno56 skoordynowania ich z innq inwestycjE miejskQ lub brak mo2liwo5ci wprowadzenia

ograniczefi w ruchu drogowym w terminach okreSlonych w harmonogramie rob6t;
W paypadku wstrzymania realizacji rob6t z ptzyczyn le2qcych po stronie Zamawiajqcego;

W terminie 7 dni od chwili u6wiadomienia sobie, 2e mo2e wystqpii op62nienie, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o zamiarze ubiegania sig o przedtu2enie terminu wykonania i dostarczy

Zamawiajqcemu pisemne wyczerpujqce i szczeg6lowe uzasadnienie swojego wniosku;
W przypldku akceptacji pzez Zamawiajqcego wniosku Wykonawcy, sporzqdzony zostanie aneks do

Umowy o przedlu2eniu terminu wykonania przedmiotu umovvy'

3.1.8.
3.2.

3.3.

4, Zwloka w realizacji przedmiotu umowy.
Je2eli Wykonawca nie zifoAczy rob6t w terminie okre6lonym w Umowie, Zamawiajqcemu przyslugiwai bgdzie

prr*o nili.tunia kar umownych, wedlug stawek okreSlonych w waru,nkach Umowy, za ka2dy dzieri kt6ry uplynie

pomiqdzy koricowq datq uptywu umownigo terminu zakoiczenia rob6t, a rzeczywistq datq zakoriczenia rob6t.

5. Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.
i.f. Wykonawca zobowiqziny jest przestrzegai wsp6lnie ustalonych termin6w po6rednich wykonania rob6t

oraz kolejno5ci ich realizacji'
5.2. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizaQg rob6t w taki spos6b i na taki

okres, jaki Inspeftor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane

roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru'

5.3. W przypldku, gdy nieibqdne jest podjgcie ustaleri wykraczajqcych poza zakres Inspektora Nadzoru,

wiq2qce jest ustalenie Zamawiajqcego.

5.4. Oeiyijeowstaymaniu rob6tpodejmujqosobywymienionew $ 9 ust. 1i2 umowypowiadamiajqc

pisemnie w ciqgu 3 dni od daty wstrzymania rob6t drugq Stronq umowy. Strony spozqdzq niezwlocznie

w formie pisemnej Protok6t Konieczno6ci,

5.5. Koszty wstrzymania rob5t ponosi Wykonawca, je5li wstaymanie nastqpilo z ptzyczyn le2qcych po jego

stronie, Koszty wstzymania rob6t ponosi Zamawiajqcy, jeSli wstrzymanie nastqpilo z przYczyn le2qcych

po jego stronie. Podstawq rozliczenia koszt5w wstrzymania rob6t bgdzie kosztorys sporzldzony przez

przeditawiciela Strony wstrzymujqcej roboty, akceptowany pzez obie Strony umowy.

!L

1. Kontrola jakoSci rob6t i wymagania w zakresie wykonawstwa'
i.f. Roboty winny byi wykonanJpzez Wykonawcg zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy-technicznej oraz spelniai wymagania okre6lone w dokumentacji projektowej,

STW|OR, SST,

1.2. Wszystkie materialy powinny byd zgodne z Polskimi Normami, europejskim normami zharmonizowanymi,

aprobatq technicznq, europejskq aprobatq technicznq lub 5wiadectwem dopuszczenia do stosowania w

budownictwie mostowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBD|M, Insq^ut Transportu itp.). Na

2qdanie InspeKora Nadzoru materialy mogq by6 poddawane.badaniom sprawdzajqcym. Wykonawca

zapewni unqdzenia, instrumenty, robociznq i materialy potzebne do wykonania lub pobrania pr6bek

oraz dostarczy wymagane pr6bki material6w do zbadania ich jako6ci.

1.3. Wszystkie pr6bki'matLrial6w Wykonawca dostarczy do badari i zbada na wlasny koszt'

1.4, Inspektor Nadzoru mo2e za2qdai pzeprowadzenia dodatkowych badari w innym laboratorium ni2

laboratorium WYkonawcY.

1.5. Wykonawca poniesie foizty OaOari dodatkowych, je6li wyka2q one, 2e jakoSi materiat6w i rob6t nie jest

rgbdnu z dokumentacjq technicznq i ST. W przeciwnym wypadku koszty badari poniesie Zamawiajqcy.

Umowa niniejsza ma charakter obmtarowy.
Rozliczenie rob6t nastqpi na podstawie rzeczywistej ilo5ci wykonanych rob6t, potwierdzonych przez

ZamawiajEcego.

2. Usuwanie wad w przedmiocie umowy.
i.t.- Inspektor Nadzoru jest obowiqzany do bie2qcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a

o wykrytych wadain bqdzie powiadamial niezwlocznie Wykonawcq, nie czekajqc do czq6ciowego lub

koticowego odbioru rob6t.
2.2, Sprawdzenie jako$ci rob6t pzez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnief komi$i odbioru powolanej

pnezZamawiajqcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru'

2.3. 2gbszone waOy-powinny by6 niezwlocznie usunigte przez Wykonawcq, nie po2niejjednak ni2 to wynika

z terminu okre6lonego w protokole odbioru rob6t'

2.4. Wady wykfie we wlasnym zakresie przez Wykonawcq powinny by6 usunigte niezwlocznie,
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2.5. Usuniqcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajqcego.

2.6, Koszty i terminy usuniqcia wad uregulowane sE w warunkach umowy'

VI. ODBIORROBOT I ROZLICZENIE

1. Odbi6r przedmiotu umowy.
1.1, Odbi6r pzedmiotu umowy bgdzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbior6w rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polegajEcych na finalnej ocenie iloSci i jako5ci

wykonywanych rob6t, kt6re w dalszym procesie realizaQi ulegnq zakryciu. Odbi6r zostanie dokonany

nie p62niej ni2 w ciqgu 24 godzin dla rob6t bran2y mostowej oraz 3 dni dla rob6t zwiqzanych z

budowq sieci, od daty zgloszenia gotowoSci przez Wykonawcg;

2) odbior6w czgsciowych dla rob6t stanowiqcych czQ5€ przedmiotu zam6wienia polegajqcych na ocenie

ilo$ci, jako6ci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonanq czg6i zam6wienia. Odbiory zostanq

dokonane nie p62niej niz w ciqgu 7 dni od daty zgloszenia gotowo6ci przez Wykonawcq;

3) odbioru koricowego-przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, kt6rego paedmiotem mo2e byd

tylko calkowicie ireilizo*any zakres rob6t. Odbi6r ten polegat bgdzie na ocenie ilo5ci i jako5ci

calo5ci wykonanych rob6t oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Odbi6r

odbqdzie siq zgodnie z zapisami pkt IV 2.2'
4) odbioru ostat&znego polegajqcego na ocenie wykonania pzedmiotu zam6wienia, zwiqzanego z

usuniqciem waO powstatyctr /LuO ujawnionych w okresie rqkojmi za wady. Odbi6r odbgdzie siq w

ciqgu 7 dni od daty zgloszenia gotowo6ci przez Wykonawcg'

5) odbioru pogwarancyinego - odbi6r elemen naprawie/wymianie w okresie' 
g*arancji luO rekojmi, na kt6re Wykonawc czenia, zgodnie z Art. 581 KC.

OdUi6r oOUedzie sig w ciqgu 7 dni od daty z Wykonawcg'

L,Z. Odbi6r poprzedniego etapu warunkuje rozpoczgcie nastgpnego w przypadku rob6t ulegajqcych zakryciu

lub rob6t zanikajqcYch.
1.3. Zaden z fragment6w rob6t budowlanych nie mo2e byd zakrW lub w inny sposob uczyniony

niedostqpnym- bez uprzedniego dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru rob6t. W

przypad-iu naruszenia powy2slego obowiqzku, Wykonawca bqdzie zobowiqzany do ponownego odkrycia i

udostqpnienia tych fragment6w rob6t, na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie tak2e wszelkie inne

koszty' wynikajqce z ponownego odkrycia i udostqpnienia w/w fragment6w rob6t, a tak2e jest

zobowiqzany db'naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiajqcego i osoby trzecie z tego

tytutu.
1.4. l'eZeli wynika to z charakteru fragmentu Rob6t Budowlanych podlegajqcego odbiorowi, bqd2 te2 na

ill 
u odbioru techniczneso

1.5. kori adomiC Zamawiajqcego z

7 dniowYm wYPrzedzeniem'
1.0. Zamawiajqcy zwola komisjq odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie nie przekraczaiqcym 7

dni roboizyih, liczQc od dity otr2ymania pisem rego zgloszenia pzez Wykonawcg, gotowo6ci do odbioru

koticowego i potwierdzeni a jej przez InspeKora Nadzoru'

t,7, Zgloszenie gotowo6ci do odbioru koticowego, p

zakoiczenia rob6t i sprawdzenia kompletnosci

cer$rfikaty itp.) zgodnie ze Szczeg6lowq Specyfi

1.8. Z koricowego odbioru przedmiotu umowy bgd

dokonane w czasie odbioru'
1.9. Je2eli w toku czynno6ci odbioru koricowego zostanq stwierdzone wady uniemo2liwiajqcej bezpieczne

u2ytkowanie, Zamawiajqcy przerwie czynno5ci odbioru koticowego i wyznaczy termin ich usuniqcia. Data

stwierdzenia usuniQcia-wad jest terminem wznowienia czynno5ci komisji odbioru koricowego przedmiotu

umovvy.
1,10. W przypadku stwierdzenia wad niezagra2ajqcych bezpieczefistwu uzytkowania, Zamawiajqcy wpisze je

do protokolu odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniqcie'

1.11. Je2eli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystqpi do ich usuwania w terminach

okreSlonych w $ 7 umowy Zamawiajqcy m ia' Koszt usuniqcia

wad pokffi bqdzie z dowolnej nale2no6ci

L.1r2. Odbi6r Ostateczny Paedmiotu Zam6wienia pol rqkojmi za wady,

wszystkich prac i rob6t wykonanych przez b6t zwiqzanych z

usunigciem Wad ujawnionych w okresie rqkt formie protokolu

Odbioru Ostatecznego Paedmiotu Zam6wienia, uzgodnionego pomiqdzy Stronami i. podpisanego pzez

uczestnik6w tego oibioru najp62niej w ostatnim dniu okresu rgkojmi. Protok6l Odbioru Ostatecznego
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podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawg do zwrotu zabezpieczenia nale2ytego wykonania
umowy w czg6ci pozostawionej na zabezpieczenie roszczei z fftulu rqkojmi za wady.

1.13. Odbi6r Pogwarancyjny Przedmiotu Zam6wienia polega na ocenie, z chwilq uplyvvu okresu gwaranQi,

wszystkich prac i rob6t wykonanych przez Wykonawcq, w tym tak2e prac i rob6t zwiqzanych z

usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarandi. Odbi6r Pogwarancyjny nastqpuje w formie protokolu

Odbioru Pogwarancyjnego Przedmiotu Zam6wienia, uzgodnionego pomigdzy Stronami i podpisanego

pzez uczestnik6w tego odbioru najp6iniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
1.14. W pzypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego, Zamawiajqcy przerwie procedurQ

odbiorowA i spisze z Wykonawcq protok6l z pneglqdu, w kt6rym wyszczeg6lni wady podlegajqce

naprawie w ramach rqkojmi,
1.15. Odbiory rob6t bran2owych bqdq odbywaf sig przy udziale pzedstawicieli wta5cicieli urzqdzeh obcych. O

odbiorach rob6t zwiqzanych z budowq sieci Wykonawca powiadomi inspektor6w branzowych z 3

dniowym wyprzedzeniem,

2. Rozliczenie przedmiotu umowy.
Zamawiajqcy dokona rozliczenia rob6t wedlug zasad og6lnych warunk6w um6w dla wynagrodzenia

kosztorysowego, na postawie kosztorysu powykonawczego, uwzglqdniajqcego zapisy $ 3 umowy. Warto6ci pozycji

kosztorysowych bqdq skorygowane w zale2no6ci od zeczywistych ilo6ci. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie

ofedowym zawierajq wsrysikie roboty podstawowe oraz towazyszqce niezbqdne do wykonania rob6t ujgtych w

danej pozycji kosztorysowej.

3, Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagiodzenie za wykonanie pzedmiotu umowy ustala siq w formie wynagrodzenia kosztorysowego na

zasadach okre6lonych w umowie.

4. Odszkodowaniaumowne.
4.1. Zarowno Zamawiajqcy jak iWykonawca obowiqzani sq do naprawienia szk6d wyniklych z niewykonania

lu b nienale2ytego wykonan ia swoich zobowiqzari umownych.

4.2. W razie niewykonania lub nienale2ytego wykonania zobowiqzafi wynikajqcych z umowy a ciq2qcych na

Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne, kt6rych tytul i wysoko6d ustalajq

warunki umowy.
4.3. Zaplacenie lub potrqcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania przedmiotu

zam6wienia.
4.4. Wykonawca wyra2a zgodq na potrqcenia przezZamawiajqcego nale2nej mu kwoty z dowolnej nale2no5ci

Wykonawcy. W przypldku zwloki Zamawiajqcego w uregulowaniu faktury VAT, wykonawcy przystugujq

odsetki ustawowe.
4.5. W przypadku roszczeh os6b trzecich lub dodatkowych koszt6w wynikajqcych z niedotrzymania termin6w

umownych, powstalych z winy wykonawcy, wykonawca zobowiQzuje siq do ich pokrycia.
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